



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ № 19 ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск
тэлефон прыёмнай (017) 353 12 42
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by



IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
у Рэгіянальнай дырэцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбербанк», ВІС: BPSBYY2X,
пр. Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
телефон. приёмной (017) 353 12 42
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбербанк», ВІС: BPSBYY2X,
пр. Машерова, 80, 220035, г. Минск

08.10.2025 № 2328

на № _____ от _____

Первому заместителю директора-
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Первому заместителю генерального
директора - главный инженер
ОАО «Институт «Белгоспроект»»
Малиновскому М.И.

Копия: Первому заместителю генерального
директора - главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

О замечаниях к ПСД


СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» доводит до Вашего сведения следующие замечания по проектно-сметной документации по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10».

- 1) Просим выдать сметную документацию на обработку выступающих углов теплоизоляции, в помещениях, где данный вид работ предусмотрен согласно проекта 62.20-01-АР лист 5,7,21, показанные на приложении 1.

Причиной возникновения дополнительных работ служит требование СП 1.03.03-2022 Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений п.5.3.2.34 и 5.3.2.37

Рассчитанные объёмы работ и использованных материалов приведены в приложении 2 - Акт на дополнительные работы.

Начальник
СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»



А.В. Шостак

А К Т № допакт
на дополнительные работы

г. Минск

от "___" _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

1. Заказчика: Строительное управление №19 ОАО "Стройтрест №1" -
2. Подрядчика: Общество с ограниченной ответственностью "БелТАСП" - В.А.Фомин
3. От проектной организации: _____

Составили настоящий акт, в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту: КЦ"ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "МИНСК-МИР" ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 850 ПОСЕЩЕНИЙ В КВАРТАЛЕ N29.10 (ПЕРЕСЧЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МАИС N3 ОТ 26.01.2023Г.) выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена на ед.изм., руб.	Сумма, руб.	Основание цены
1	Обработка выступающих углов теплоизоляции с лесов	100 М	11,3	520,30	5879,39	E26-118-1
2	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	1,582	462,46	731,61	1/10-230-60-35/61
3	Уголок алюминиевый перфорированный 19*19*3000мм с сеткой 70*70мм	М	1152,6	0,77	887,51	1/10-230-55-20
ВСЕГО ПО АКТУ:					7498,51	

Причины возникновения дополнительных работ: требования СП 1.03.03-2022 Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений п.5.3.2.34 и п.5.3.2.37

Представители Заказчика: _____

ООО БелТАСП

Подрядчика: _____

||



/ В.А.Фомин/

Проектной организации _____

ООО БелТАСП пр-б


ООО БелТАСП зл. инженер

СУ-18 Коренева м. г. _____


Леденко А.В. 
Матюков А.П. 

pp. p. Коперева Н.И.

Рабочие № 1 лист



№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Значение
1	Полы	кв. м	1200	1200
2	Стены	кв. м	1500	1500
3	Потолки	кв. м	1200	1200
4	Двери	шт.	10	10
5	Окна	шт.	20	20
6	Столбы	шт.	5	5
7	Столбы	шт.	5	5
8	Столбы	шт.	5	5
9	Столбы	шт.	5	5
10	Столбы	шт.	5	5
11	Столбы	шт.	5	5
12	Столбы	шт.	5	5
13	Столбы	шт.	5	5
14	Столбы	шт.	5	5
15	Столбы	шт.	5	5
16	Столбы	шт.	5	5
17	Столбы	шт.	5	5
18	Столбы	шт.	5	5
19	Столбы	шт.	5	5
20	Столбы	шт.	5	5
21	Столбы	шт.	5	5
22	Столбы	шт.	5	5
23	Столбы	шт.	5	5
24	Столбы	шт.	5	5
25	Столбы	шт.	5	5
26	Столбы	шт.	5	5
27	Столбы	шт.	5	5
28	Столбы	шт.	5	5
29	Столбы	шт.	5	5
30	Столбы	шт.	5	5
31	Столбы	шт.	5	5
32	Столбы	шт.	5	5
33	Столбы	шт.	5	5
34	Столбы	шт.	5	5
35	Столбы	шт.	5	5
36	Столбы	шт.	5	5
37	Столбы	шт.	5	5
38	Столбы	шт.	5	5
39	Столбы	шт.	5	5
40	Столбы	шт.	5	5
41	Столбы	шт.	5	5
42	Столбы	шт.	5	5
43	Столбы	шт.	5	5
44	Столбы	шт.	5	5
45	Столбы	шт.	5	5
46	Столбы	шт.	5	5
47	Столбы	шт.	5	5
48	Столбы	шт.	5	5
49	Столбы	шт.	5	5
50	Столбы	шт.	5	5



№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Значение
1	Полы	кв. м	1200	1200
2	Стены	кв. м	1500	1500
3	Потолки	кв. м	1200	1200
4	Двери	шт.	10	10
5	Окна	шт.	20	20
6	Столбы	шт.	5	5
7	Столбы	шт.	5	5
8	Столбы	шт.	5	5
9	Столбы	шт.	5	5
10	Столбы	шт.	5	5
11	Столбы	шт.	5	5
12	Столбы	шт.	5	5
13	Столбы	шт.	5	5
14	Столбы	шт.	5	5
15	Столбы	шт.	5	5
16	Столбы	шт.	5	5
17	Столбы	шт.	5	5
18	Столбы	шт.	5	5
19	Столбы	шт.	5	5
20	Столбы	шт.	5	5
21	Столбы	шт.	5	5
22	Столбы	шт.	5	5
23	Столбы	шт.	5	5
24	Столбы	шт.	5	5
25	Столбы	шт.	5	5
26	Столбы	шт.	5	5
27	Столбы	шт.	5	5
28	Столбы	шт.	5	5
29	Столбы	шт.	5	5
30	Столбы	шт.	5	5
31	Столбы	шт.	5	5
32	Столбы	шт.	5	5
33	Столбы	шт.	5	5
34	Столбы	шт.	5	5
35	Столбы	шт.	5	5
36	Столбы	шт.	5	5
37	Столбы	шт.	5	5
38	Столбы	шт.	5	5
39	Столбы	шт.	5	5
40	Столбы	шт.	5	5
41	Столбы	шт.	5	5
42	Столбы	шт.	5	5
43	Столбы	шт.	5	5
44	Столбы	шт.	5	5
45	Столбы	шт.	5	5
46	Столбы	шт.	5	5
47	Столбы	шт.	5	5
48	Столбы	шт.	5	5
49	Столбы	шт.	5	5
50	Столбы	шт.	5	5

ОАО «Стройтрест-1»
 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
 УПРАВЛЕНИЕ №19