

2023  
ЛИДЕРЫ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ОБЪЕКТ ГОДА



Закрытае акцыйнае абшчэства «ПМК-55» ул. Гаврыіла Тыхова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201  
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ОАО «Белаграпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукова, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X  
e-mail: pmk-55@mail.ru Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000  
Директор Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава

Закрытае акцыйнае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201  
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ААТ «Белаграпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X  
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. № 798 от 08.10.2025  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
КУП «Управление капитального  
строительства Мингорисполкома»  
А.К. Бобарико

О корректировке ПСД

Настоящим ЗАО «ПМК-55» сообщает, что в рамках реализации объекта: «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Детский сад по генеральному плану №19» при фактическом перерасчете объемов армирования подпорных стенок ПС-1 и ПС-2 были выявлены неточности в локальной смете №8.1015.

На основании изложенного, просим Вас скорректировать сметную документацию в соответствии с прилагаемым актом на дополнительные работы №1121.

Приложение:

– акт на доп. работы №1121 – 1 экз. на 1 л.

Директор



К.Н. Черменская



Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед. изм. Кол-во	Стоимость ед. изм. / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
73.	2/10-25/10	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.2907			3 109.78 904.01	188.76 54.87	3 298.54 958.88	
74.	2/10-25/20	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т 0.297			2 925.68 868.93	177.59 52.74	3 103.27 921.67	
75.	2/10-25/25	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500(AT500C) ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т 0.1112			2 893.72 321.78	175.65 19.53	3 069.37 341.31	
ИТОГО прямые затраты по разделу:				223	10	3	2132	130	2495
ОХР и ОПР:									178
Плановая прибыль:									160
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									2833
ИТОГО прямые затраты по смете:				610	27	8	5887	359	6884
ОХР и ОПР:									487
Плановая прибыль:									438
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									7808
ВСЕГО прямые затраты по акту:				610	27	8	5887	359	6884
ОХР и ОПР:									487
Плановая прибыль:									438
ВСЕГО по акту с ОХР ОПР и План.прибылью:									7808

Представители Заказчика: \_\_\_\_\_

Подрядчика: \_\_\_\_\_

Проектной организации: \_\_\_\_\_



К.Н.Черменская/

УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму \_\_\_\_\_ руб.

с оплатой: в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть).

УТВЕРЖДАЮ: \_\_\_\_\_