



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»



ОКПО 012794295015
УНП102401648

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Упраўленне вентыляцыі і
сантэхнічных работ**

(УВСР ААТ «Стройтрест № 1»)



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
9001:2015 іаштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 270 54 23,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by



IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Ад 27.10.2025 № 975
на № _____ ад _____

**Управление вентиляции и сантехнических
работ**

(УВСР ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 270 54 23,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер Банк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Заместителю директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Насертдинову И.А

КОПИЯ: Первому заместителю
генерального директора-
главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

КОПИЯ: Начальнику СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»
Лашу А.А.

КОПИЯ: Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

Объект: «Реконструкция автовокзала
«Восточный» под Центр технического
Творчества детей и молодежи
в г.Минске»

Управление вентиляции и сантехнических работ ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что при выполнении строительно-монтажных работ по кондиционированию были выявлены дополнительные объемы, не вошедшие в ПСД.

На основании подписанного акта на дополнительные объемы просим внести корректировку в ПСД.

Акт № 1073 от 20.10. 2025г. на дополнительные объемы прилагается.

Товарная накладная № 0056599 от 24 сентября 2025г. на дополнительные материалы прилагается.

Главный инженер УВСР

М.И. Старинский

А К Т № 1073
на дополнительные работы

г. Минск

от "20" 10 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:


1. Заказчика: Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Мингорисполкома" – ведущий инженер ОТП: Михалик С.В.
2. Генподрядчика: Строительное управление СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» - Строительный прораб: Каминский Р.Н.
3. Субподрядчика: Управление вентиляции и сантехнических работ ОАО "Стройтрест №1" – Производитель работ: Воронюк В.И.
4. От проектной организации: _____

Составили настоящий акт, в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту: **"РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОВОКЗАЛА "ВОСТОЧНЫЙ" ПОД ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В Г. МИНСКЕ". СТАДИЯ С** выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена на ед.изм., руб.	Сумма, руб.	Основание цены
1	Установка фильтров воздушных (сухих), производительность до 10 тыс. м3/час	шт.	5	143.55	717.75	E20-45-1
2	ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ РАЗБОРНЫЙ ColdLine BCDS 4813	шт	2	125.27	250.54	3/1- ФИЛЬТР-ОСУШ.
3	ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ РАЗБОРНЫЙ ColdLine BCDS 489	шт	2	115.88	231.76	
4	ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ РАЗБОРНЫЙ ColdLine BCDS 485	шт	1	111.03	111.03	
5	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ ДО 28 ММ	100 м	0.09	1 629.56	146.66	Ц12-70-2
6	ТРУБКА МЕДНАЯ ДИАМЕТРОМ 28,58 ММ	м	9	29.48	265.32	6/20-140-5/СЦЕН-ТМ-286
7	УГОЛ МЕДНЫЙ 1 1/8" (28мм) БОЛЬШОЙ РАДИУС	шт	4	9.15	36.60	
8	УГОЛ МЕДНЫЙ 1 5/8" (42мм) БОЛЬШОЙ РАДИУС	шт	4	24.45	97.56	
9	УГОЛ МЕДНЫЙ 7/8" (22мм) БОЛЬШОЙ РАДИУС	шт	1	5.22	5.22	
10	МУФТА МЕДНАЯ 1 1/8" (28мм)	шт	6	4.80	28.80	
11	ВЕНТИЛЬ ШАРОВЫЙ Coldline GBC 42S 009L7028	шт	2	222.21	444.42	
12	ВЕНТИЛЬ ШАРОВЫЙ Coldline GBC 28S 009L7026	шт	2	92.49	184.98	
13	ВЕНТИЛЬ ШАРОВЫЙ Coldline GBC 16S 009L7023	шт	1	39.19	39.19	
14	ВСТАВКА ФИЛЬТРА DR-48	шт	10	22.05	220.50	
ВСЕГО ПО АКТУ:					2780.33	

Причины возникновения дополнительных работ: Отсутствие в проектно-сметной документации. _____

Представители Заказчика:




/С.В.Михалик /

Генподрядчика:

/ Р.Н.Каминский /

Субподрядчика:



/ В.И.Воронюк /

Проектной организации _____ /

Для выписки на ПЭВМ
с соблюдением всех реквизитов формы

1-й экз. — грузополучателю
2-й экз. — грузоотправителю

Форма установлена
постановлением
Министерства финансов
Республики Беларусь
30.06.2016 № 58

Грузоотправитель	Грузополучатель	Заказчик автомобильной перевозки (плательщик)
УНП 693336407	102401648	102401648

Серия ЮТ

1

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ



0056599

24 сентября 2025 г.

Автомобиль: Мерседес АН4183-4 Прицеп: К путевому листу:

Водитель:

Заказчик автомобильной перевозки (плательщик): Управление вентиляции и сантехнических работ открытого акционерного общества "Стройтрест № 1", г. Минск, ул. Бехтерева В.М., д.16

Грузоотправитель: ООО "БАРОНГ", 220004 РБ г.Минск ул. Короля д.2 каб.214

Грузополучатель: Управление вентиляции и сантехнических работ открытого акционерного общества "Стройтрест № 1", г. Минск, ул. Бехтерева В.М., д.16

Основание отпуска: Счет 164 от 24.09.2025 Пункт погрузки: 220004 РБ г.Минск ул. Короля д.2 каб.214 Пункт разгрузки: г. Минск, ул. Бехтерева В.М., д.16

Переадресовка:

ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ

Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, руб. коп.	Стоимость, руб. коп.	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб. коп.	Стоимость с НДС, руб. коп.	Количество грузовых мест	Масса груза	Примечание
Труба медная 1 1/8" в отр.3 м (28,57 x 1,0)	шт	3	88,44	265,32	20%	53,06	318,38			
Угол медный 1 1/8" (28мм) большой радиус	шт	4	9,15	36,60	20%	7,32	43,92			
Угол медный 1 5/8" (42мм) большой радиус	шт	4	24,45	97,80	20%	19,56	117,36			
Угол медный 7/8" (22мм) большой радиус	шт	1	5,22	5,22	20%	1,04	6,26			
Муфта медная 1 1/8" (28мм)	шт	6	4,80	28,80	20%	5,76	34,56			
Вентиль шаровый ColdLine GVC 42S 009L7028	шт	2	222,21	444,42	20%	88,88	533,30			
Вентиль шаровый ColdLine GVC 28S 009L7026	шт	2	92,49	184,98	20%	37,00	221,98			
Вентиль шаровый ColdLine GVC 16S 009L7023	шт	1	39,19	39,19	20%	7,84	47,03			
Фильтр-осушитель разборный ColdLine BCDS 4813	шт	2	125,27	250,54	20%	50,11	300,65			
Фильтр-осушитель разборный ColdLine BCDS 489	шт	2	115,88	231,76	20%	46,35	278,11			
Фильтр-осушитель разборный ColdLine BCDS 485	шт	1	111,03	111,03	20%	22,21	133,24			
Вставка фильтра DR-48	шт	10	22,05	220,50	20%	44,10	264,60			
Итого:	x	38	x	1 916,16	x	383,23	2 299,39			X

Всего сумма НДС: Триста восемьдесят три белорусских руб. 23 коп.

Всего стоимость с НДС: Две тысячи двести девяносто девять белорусских руб. 39 коп.

Всего масса груза: Ноль тонн. Всего количество грузовых мест: Ноль.

Отпуск разрешил: [Подпись] Товар к перевозке принял: [Подпись]

Сдал грузоотправитель: [Подпись] По доверенности выданной: [Подпись]

№ пломбы: [Подпись] Принял грузополучатель: [Подпись] № пломбы: [Подпись]

II. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

УП «Бумажная фабрика» Гознак	Способ (ручной/механический/автоматический)	Дата, время (ч. мин)	Дополнительные операции	Подпись	Транспортные услуги
		24.09.2025, 15:00			УП «Бумажная фабрика» Гознак, чак. 14438-2024

Примечание: Не подлежит размещению и передаче третьим лицам. Код формы 401951.