

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДТРЕСТ №35»

Філіял
БУДАУНІЧАЕ
УПРАУЛЕННЕ №201

220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38
УНН 101116081, тел./факс 234-36-54, 234-36-47
р/с BY82BPSB30121029360149330000
ВІС: BPSBBY2X в РД №700
ОАО «БПС-Банк» г. Минск, пр. Машерова, 80

Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ №35»

Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ №201

220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38
УНН 101116081, тел./факс 234-36-54, 234-36-47
р/с BY82BPSB30121029360149330000
ВІС: BPSBBY2X в РД №700
ОАО «БПС-Банк» г. Минск, пр. Машерова, 80



05. 11. 2025 № 134

на № _____ от _____ 20 ____ г.

Инспекция Департамента контроля и
надзора за строительством по г. Минску
(Для государственного строительного
инспектора Шпорта А. И.)

КУП «УКС Мингорисполкома»

Об устранении замечаний

Филиал «СУ-201» ОАО «Стройтрест №35» в ответ на требование (предписание) № 03-10/1919 от 14.10.2025г. по объекту: «Строительство нового корпуса на 120 мест в ГУ «Детский дом-интернат для детей инвалидов с особенностями психофизического развития», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Выготского, 16» № 2-209К-008/25 по состоянию на 05.11.2025 г. сообщаем:

По п. 1.5 автомобильные дороги оборудованы соответствующими знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин;

По п. 1.6 объект строительства не обеспечен достаточным количеством мачт освещения для работы в темное время суток в соответствии с решениями принятыми в ППР – просим продлить срок до 21.11.2025г. в связи с внесением изменений в ППР;

По п. 1.7 складированная арматура на стройплощадке защищена от неблагоприятных атмосферных воздействий, снижающих ее потребительские свойства;

По п. 1.11 паспорт объекта приведен в соответствие;

По п. 1.12 сбор строительных отходов с территории стройплощадки осуществляется в контейнеры для отходов, а также не допускается их хранение на стройплощадке;

По п. 1.13 границы зон работы башенного крана выделены красными флажками, а также опасные зоны обозначены предупредительными знаками и надписями;

По п. 1.14 автомобильные дороги оборудованы соответствующими знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин, защитное ограждение котлована выполнено в полном объеме, а также выполнено перескладирование строительных материалов. Что касемо

недостаточного количества мачт освещения для работы в темное время суток — просим продлить срок до 21.11.2025г. в связи с внесением изменений в ППР;

По п. 1.15 паспорт объекта приведен в соответствие. Сбор строительных отходов с территории стройплощадки осуществляется в контейнеры для отходов, а также не допускается их хранение на стройплощадке;

По п. 1.16 складированная арматура на стройплощадке защищена от неблагоприятных атмосферных воздействий, снижающих ее потребительские свойства;

По п. 1.17 раздел 4 журнала производства работ приведен в соответствие;

По п. 1.18 журнал входного контроля продукции приведен в соответствие;

По п. 1.19 на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов установлены защитные ограждения;

По п. 1.20 выполнено перескладирование строительных материалов;

По п. 1.21 требования законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, положения договоров и требования проектной документации по объекту приведены в полное соответствие с Кодексом Республики Беларусь от 1 июля 2023 №289-З Ст.11, п.1

Директор

А. М. Ковалёнок