



Закрытое акцiонерное абшество «ПМК-55» ул. Гаврыіла Тiхова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ОАО «Белагпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X
e-mail: info@pmk-55.by Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000
Дырэктар Черменская Крыстына Ніколаевна, дзействующая на аснове Устава

Закрытае акцыянернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ААТ «Белагпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. № 1091 от 04.12.2025
на № _____ от _____

Дырэктору
КУП «Управленіе капітальнага
строітэльнага Мінгоріспалкома»
А.К. Бобарыко

О корэктыворке ПСД

Настоящим ЗАО «ПМК-55» сообщается, что в рамках реализации объекта: «**Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Детский сад по генеральному плану №19**» при фактическом перерасчете объемов армирования подпорных стенок ПС-1 и ПС-2 были выявлены неточности в локальной смете №8.1015.

На основании изложенного, просим Вас скорректировать сметную документацию в соответствии с прилагаемым актом на дополнительные работы №1121.

Высланный доп акт в рамках исходящего письма №798 от 08.10.2025 просим не рассматривать.

Приложение:

– акт на доп. работы №1121/1 – 1 экз. на 2 л.

Заместитель директора
по производству



Д.Я.Колосовский

Колосовский Д.Я.
+375297640552