


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварства  
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял  
БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199  
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск  
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000  
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»  
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X  
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал  
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199  
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск  
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000  
Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»  
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X  
УНН 101477759 ОКПО 01279346

08.12.2025 № 3223/04  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

*О корректировке графика  
производства работ*

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» информирует, что на основании внесенных изменений в проектно-сметную документацию (лист 7.1 81-ПР/22-00-ГП.1) по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 2 очередь строительства предусматривается устройство временной дороги. По состоянию на 01.12.2025 года в подобъекте «Инженерные сети, благоустройство - не льготлируемая часть по НДС» в сметной документации отсутствуют средства, в счет которых можно произвести корректировку контрактной цены и включить локальную смету №1801 (стоимостью 6,093 тыс.руб.) в график производства работ.

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» просит рассмотреть сложившуюся ситуацию и письменно уведомить о возможном решении.

В случае отсутствия решения, филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» произведет возврат проектно-сметной документации и не будет выполнять работы по устройству временной дороги.

С уважением,  
Директор

В.А. Борейко