



Закрытае акцыянернае абшчства «ПМК-55» ул. Гаврыіла Тіхова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201  
Паштовы адрас: ул. Гаврыіла Тіхова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201  
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ОАО «Белагпроамбанк» г. Мінск, пр. Жукова, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X  
e-mail: info@pmk-55.by (прыёмная), snab@pmk-55.by (отдел снабжения), buh@pmk-55.by (бухгалтерія) Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09  
УНП 691396416 ОКПО 300073996000  
Дырэктар Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава

Закрытае акцыянернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201  
Паштовы адрас: вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь, 222201  
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ААТ «Белаграпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X  
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. № 5 от 06.01.2026г.

Коммунальное унитарное  
предприятие «Управление  
капитального строительства  
Мингорисполкома»

*О внесении изменений в сметную документацию*

ЗАО "ПМК-55" по объекту "Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО "Ясли-сад №446 г. Минска" по ул. Плеханова, 54" было направлено в Ваш адрес письмо (исх. № 584 от 26.09.2025) о внесении изменений в сметную документацию, а именно, в ЛС 1005 «Общестроительные работы. Модернизация. (Перегородки, полы, кровля, ФОЛ, ограждения приборов отопления, двери, окна, витражи и прочие работы) (взамен ЛС 1005 на сумму 1486,694 тыс.руб)» п. 506. Е10-117-1 «Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором при установке оконных (дверных балконных) блоков в проемы кирпичных стен» в объеме 3210,72 м не учтена стоимость материалов, а именно, однокомпонентный акриловый силиконизированный герметик СТИЗ А и пароизоляционный герметик СТИЗ-Б (белый) в общем количестве 1123,752 кг, предусмотренных проектной документацией (норма расхода 35 кг на 100 м).

Локальной сметой 1.1024 «Общестроительные работы. Модернизация (окна, входы, ограждения лестниц). доп. ЛС 1005, доп. к ЛС № 1001» по письму заказчика №

18-26/11135 от 25.11.2025 пунктами 6 и 7 добавлена стоимость герметика акрилатного паропроницаемого, однокомпонентного, для устройства наружного и внутреннего слоя монтажного шва в общем количестве 256,8576 кг, что не соответствует норме, предусмотренной в расценке.

Просим внести изменения в сметную документацию.

Приложения: Копия письма № 584 от 26.09.2025 о внесении изменений с сметную документацию.

Заместитель директора по производству



Д.Я. Колосовский



Закрытое акцiонерное общество «ПМК-55» ул. Гавриила Тихова, д.9 офис 219 г. Смoлевичи. Минская обл., Республика Беларусь 222201  
Почтовый адрес: ул. Гавриила Тихова, д.9 офис 219 г. Смoлевичи. Минская обл., Республика Беларусь 222201  
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ОАО «Белгoпромбанк» г. Минск, пр. Жукова, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X  
e-mail: info@pmk-55.by (приёмная), snab@pmk-55.by (отдел снабжения), buh@pmk-55.by (бухгалтерия) Тел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09  
УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Директор Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава

Закрытае акцiянернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201  
Паштовы адрас: вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь, 222201  
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ААТ «Белгoпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X  
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. № 584 от 26.09.2025г.

Коммунальное унитарное  
предприятие «Управление  
капитального строительства  
Мингорисполкома»

*О внесении изменений в сметную документацию*

Закрытое акцiонерное общество "ПМК-55" по объекту "Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО "Ясли-сад №446 г. Минска" по ул. Плеханова, 54" сообщает, что в локальной смете 1.1005 «Общестроительные работы. модернизация. (перегородки, полы, кровля, фол, ограждения приборов отопления, двери, окна, витражи и прочие работы) (взамен ЛС 1005 на сумму 1486,694 тыс. руб)» в работе по нанесению герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором при установке оконных (дверных балконных) блоков в проемы кирпичных стен (п. 506. Е10-117-1) не учтена стоимость материалов, а именно, однокомпонентный акриловый силиконизированный герметик СТИЗ А и пароизоляционный герметик СТИЗ-Б (белый). Просим внести стоимость вышеуказанных материалов в сметную документацию.

Директор



К.Н. Черменская

Рыжевич М.О.  
+375297050522

