



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс (017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94 ОАО «Стройтрест №1»)

адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс (017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

09.01.2026 № 34

на № _____ ад _____

Первому заместителю директора –
главному инженеру УП «УКС МГИ»
Жминько И.И.

Первому заместителю генерального
директора – главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

О корректировке
контрактной цены

В связи с выпуском дополнительных смет по объекту: **«Реконструкция капитального строения, расположенного по ул. Карвата, 74 в г. Минске под размещение центра изоляции правонарушителей» СУ-94 ОАО «Стройтрест №1»** просит откорректировать контрактную цену с включением следующих локальных смет:

По ОС №2 «Здание ЦИП»:
- ЛС 2.276 – 6.24 01-ПОС1 ПЕРЕБАЗИРОВКА, МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ БАШЕННОГО КРАНА Г/П 8ТН – на сумму 32,894 тыс.руб.;

По ОС №3 «КПП»:
- ЛС 3.134 – 6.24-03 АС-С19 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ФУНДАМЕНТЫ, КРЫЛЬЦА, ПРИЯМКИ) – на сумму 25,511 тыс.руб.;

По ОС №6 «Повысительная насосная станция»:
- ЛС 6.266 – 6.24 06-ТХ-С1 ДОП.1 ПНС.ВОДОПРОВОД В1, ВОДОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В10 (ДОП. К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ N18 НА 40,980 ТЫС.РУБ) – на сумму 40,980 тыс.руб.;

- ЛС 6.267 – 6.24-06 ВК-С1 ДОП.1 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПНС ДОПОЛНЕНИЕ К СМЕТЕ ВК-С1 (ЛОК.СМ. N7) СМ.СТ. 4,619 Т.Р. – на сумму -0,134 тыс.руб.;

- ЛС 6.268 – 6.24-06 ОВ-С1 ДОП.1 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ПНС (ДОПОЛНЕНИЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ ОВ-С1 N3) – на сумму 0,350 тыс.руб.;

- ЛС 6.269 – 6.24-06 ОВ-С2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПНС – на сумму 0,038 тыс.руб.;

- ЛС 6.271 – 6.24-06 Э-СЗИ ДОП.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЛС N228 – на сумму 1,487 тыс.руб.;

- ЛС 6.272 – 6.24-06 АТХ-С1 ДОП.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЛС N122 – на сумму -4,520 тыс.руб.;

- ЛС 6.279 – 6.24-06 АС-С60 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДОП. К ЛОК. СМЕТЕ N135 НА 47,667 ТЫС.РУБ.) – на сумму -0,327 тыс.руб.;

- ЛС 6.280 – 6.24-06 АС-С61 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДОП. К ЛОК. СМЕТЕ N13 НА 57,914 ТЫС.РУБ.) – на сумму -0,039 тыс.руб.;

По ОС № 8 «Пожарная насосная станция»:

- ЛС 8.26 – 6.24 НВК-С8 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПО Г/П N8 (ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ N26) – на сумму 40,813 тыс.руб.;

По ОС № 10 «Вынос сетей из-под пятна застройки»:

- ЛС 10.270 – 6.24 ССН1-С2 ДОП.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ВЫНОС СЕТЕЙ СВЯЗИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЛС N87 – на сумму -0,652 тыс.руб.;

- ЛС 10.274 – 6.24 ЭС-С3 ДОП.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ВЫНОС КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КЛ-0,4КВ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЛС N80 – на сумму 19,884 тыс.руб.;

- ЛС 10.275 – 6.24 НВК-С4 ДОП.1 КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1. ВЫНОС ИЗ ПОД ПЯТНА ЗАСТРОЙКИ. ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕХОД . (ДОП. К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ N22 НА 24,476 ТЫС.РУБ.) – на сумму 64,645 тыс.руб.;

- ЛС 10.277 – 6.24 НВК-С3 ДОП.1 КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1. ВЫНОС ИЗ ПОД ПЯТНА ЗАСТРОЙКИ(ДОП. К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ N21 НА 65,187 ТЫС.РУБ.) – на сумму 65,187 тыс.руб.;

По ОС № 13 «Подготовительные работы»:

- ЛС 13.278 – 6.24-ГП-С21 ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ – на сумму -10,754 тыс.руб.;

По ОС № 18 «Вырубка и пересадка зеленых насаждений»:

- ЛС 18.265 – 6.24-ГП-С9И ДОП.1 ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, УДАЛЕНИЕ ПОРОСЛИ ДОП. К СМЕТЕ N187 НА СУММУ 21,573 ТЫС.РУБ. – на сумму 1,173 тыс.руб.;

По ОС № 19 «Компенсационные посадки»:
- ЛС 19.264 – 6.24-ГП-С17 ДОП.1 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ
ДОП. К СМЕТЕ N49 НА СУММУ 301,867 ТЫС.РУБ. – на сумму 6,422 тыс.руб.;

По ОС № 23 «Сети электроснабжения»:
- ЛС 23.273 – 6.24 ЭС-С2 ДОП.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ КЛ-0,4КВ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЛС N79 – на сумму
-0,314 тыс.руб.

Объект: «Реконструкция капитального строения, расположенного по ул.
Карвата, 74 в г. Минске под размещение центра изоляции правонарушителей».

Начальник СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»



А.А. Лащ