



Таварыства з абмежаванай адказнасцю  
«Тэлекамсвязьбуд»  
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,  
220104 г. Мінск,  
пашт.адрес: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск  
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22  
вул. Крапоткіна, 44  
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью  
«Телекомсвязьстрой»  
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1  
220104, г. Минск  
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск  
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22  
ул. Кропоткина, 44  
УНП 191118728

23.01.2026 № 01-02/ *200*  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Первому заместителю директора-главному инженеру  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

О переносе срока гарантийного ремонта

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: «Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО «Ясли-сад №262 г.Минска» по ул.Солнечная 17» направляет в Ваш адрес письмо субподрядной организации ООО «Б1-Строй» от 23.01.2026г. №15 с просьбой перенести срок устранения в рамках гарантийного ремонта покрытий пола теневых навесов до 06.02.2026г.

Просим Вас продлить срок устранения дефектов.

Приложение :

1. Письмо ООО «Б1-Строй» от 23.01.2026г. №15 – на 1-ом листе.

Первый заместитель директора

О.Н. Норко