

22.01.2026 № 218  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

УП «УКС Мингорисполкома»

Копия: Минский городской  
исполнительный комитет

### О предоставлении информации

В ответ на письмо УП «УКС Мингорисполкома» от 24.12.2025 ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» согласовывает с замечаниями график возведения инженерных сетей (далее – График) по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая №4 – ул. Проектируемая №2 – ул. Проектируемая №5 – ул. Проектируемая №9, направленный генподрядной организацией ОАО «Трест №15 «Спецстрой».

#### Замечания:

1. График не отражает сроки по всем объектам ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед», находящимся на стадии строительства, к примеру отсутствует информация по Жилому дому №3.9 по г.п.
2. График не отражает все наружные сети, отсутствует информация по сетям теплоснабжения, сетям кабельной канализации.
3. График не отражает сроки строительства котельной 2 очередь, а также сетей хозяйственно-бытовой канализации в полном объеме, включая КНС и коллектор.
4. График не отражает сроки ввода в эксплуатацию инженерной инфраструктуры

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» повторно просит срок до 28.01.2026 предоставить на рассмотрение детальный График подключения объектов Кварталов 3,4 ко всем наружным инженерным сетям со сроками ввода в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры с учетом сроков ввода в эксплуатацию зданий Кварталов 3, 4:

Наименование объекта	Срок ввода в эксплуатацию
Квартал 3	
Жилой дом №3.1 по г.п.	Январь 2027 г.

Жилой дом №3.2 по г.п.	Март 2027 г.
Жилой дом №3.3 по г.п.	Январь 2027 г.
Жилой дом №3.4 по г.п.	Октябрь 2026 г.
Жилой дом №3.5 по г.п.	Октябрь 2026 г.
Жилой дом №3.6 по г.п.	Октябрь 2026 г.
Жилой дом №3.7 по г.п.	Октябрь 2026 г.
Жилой дом №3.8 по г.п.	Октябрь 2026 г.
Жилой дом №3.9 по г.п.	Сентябрь 2026 г.
Жилой дом №3.10 по г.п.	Март 2027 г.
Гараж стоянка №3.13 по г.п.	Май 2026 г.
Квартал 4	
Жилой дом №4.1 по г.п.	Апрель 2027 г.
Жилой дом №4.2 по г.п.	Апрель 2027 г.
Жилой дом №4.3 по г.п.	Апрель 2027 г.
Жилой дом №4.4 по г.п.	Ноябрь 2026 г.
Жилой дом №4.5 по г.п.	Март 2027 г.
Жилой дом №4.6 по г.п.	Март 2027 г.
Жилой дом №4.7 по г.п.	Май 2027 г.
Жилой дом №4.8 по г.п.	Ноябрь 2026 г.
Средняя школа №4.9 по г.п.	Июнь 2027 г.
Гараж-стоянка №4.10 по г.п.	Январь 2027 г.

Директор



А.Д. Русакевич

Исполнитель  
Кашуро, +375 29 893 30 42