



ОКПО 01279429  
УНП 100339154



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»  
(БУ-4 ААТ «Будтрэст № 1»)

вул. Платонава 1, 4 паверх, 220034, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 363 36 06, факс (017) 363 90  
55, сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su4.trest1.by

IBAN: BY90BPSB30121026900159330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск



Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»  
(СУ-4 ОАО «Стройтрест № 1»)

ул. Платонова 1 4 этаж, 220034, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 363 36 06, факс (017) 363 90 55,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su4.trest1.by

IBAN: BY90BPSB30121026900159330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

28.01.2026 № 05/111

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Заместителю директора  
«Управления капитального строительства  
Мингорисполкома»  
Насердинову И.А.

По факту замечаний, изложенных в письме УП «Ремавтодор Московского района г.Минска» по объекту: «Административно- хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома по пер. Добромысленскому в г.Минске» сообщаем следующее:

- 1) Пункт №1- запись на рабочих чертежах (выполнено согласно проекта) - устранено
- 2) Пункт №2- Исполнительная документация (съёмка со штампом УП «Минскинжпроект») – находится в ПТО УП «Ремавтодор Московского района г.Минска» папка № 394 с 22.08.2024г.
- 3) Пункт № 3- Копии актов на скрытые работы - находится в ПТО УП «Ремавтодор Московского района г.Минска» папка № 394 с 22.08.2024г.
- 4) Пункт №4- документы, удостоверяющие качество уложенных в дело материалов находится в ПТО УП «Ремавтодор Московского района г.Минска» папка № 394 с 22.08.2024г.
- 5) Пункт №5 копии журнала производства работ и авторского надзора – на момент осуществления приемосдаточных мероприятий -22.08.2024г. не требовались. По состоянию на сегодняшний день вышеуказанные документы находятся у заказчика.
- 6) Пункт №8 гарантийный паспорт объекта- на момент осуществления приемосдаточных мероприятий -22.08.2024г. не требовался. Паспорт выписан, замечание устранено.
- 7) Пункт №16 акт о подключении -2 подписанных всеми сторонами экземпляра 22.08.2024г находятся в УП «Ремавтодор Московского района г.Минска,1 в СУ -4 ОАО «Стройтрест №1»,1 передан генеральному подрядчику.(копия акта передачи прилагается)

Приложения :4 листа в 1 экз.

Главный инженер

Авсеев +375291397986

А.С. Панченко

Государственное предприятие "РЕМАВТОДОР  
МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА"

АКТ

№ 5/к

г. Минск

О подключении построенного участка  
дождевой канализации

Комиссия, назначенная приказом № 58-а от 02.02.2024 в составе:

председатель комиссии – заместитель директора по строительству – Дубровский Д.И.;

члены комиссии:

начальник ПТО – Мелешенкова И.В.;

начальник участка по РДП – Сазонов А.Н.;

мастер по л/к – Кулешов В.Н.;

инженер 2-ой категории – Дубик Я.К.;

ЗАКАЗЧИК инженер ОТН УКС «Мингорисполкома» Лукин В.В.;

ПОДРЯДЧИК нач. участка Су-4 ОАО «Стройтрест №1» Авсеев П.А.;

составила настоящий акт о том, что произведен осмотр построенного участка дождевой канализации  
объекта: «Административно- хозяйственный комплекс зданий ГУВД  
Мингорисполкома по пер. Добромысленскому в г.Минске»

Протяженность участка дождевой канализации составляет:

Общая протяженность 214,87 п.м., в том числе:

Диаметр III 6300/8мм 214,87 п.м.; Диаметр \_\_\_\_\_ мм \_\_\_\_\_ п.м.

Диаметр \_\_\_\_\_ мм \_\_\_\_\_ п.м.; Диаметр \_\_\_\_\_ мм \_\_\_\_\_ п.м.

Количество смотровых колодцев φ1000 = 10 штук

Количество дождеприемных колодцев 3 штук

1. Участок дождевой канализации построен в соответствии с проектом № 26.20-НВК  
(наименование организации проектанта) ОАО «Институт Белгоспроект» и подключен к коммунальной  
сети дождевой канализации г. Минска и эксплуатация разрешается с 22 августа 2024

Настоящий акт составлен в 4 (четыре) экземплярах:  
первый экземпляр находится в Государственном предприятии "РЕМАВТОДОР МОСКОВСКОГО  
РАЙОНА Г.МИНСКА";

второй экземпляр находится в ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома";

третий экземпляр находится у ЗАКАЗЧИКА \_\_\_\_\_;

четвертый экземпляр находится у ПОДРЯДЧИКА \_\_\_\_\_;

Заместитель директора по строительству \_\_\_\_\_

Начальник ПТО \_\_\_\_\_

Начальник участка по РДП \_\_\_\_\_

Мастер по л/к \_\_\_\_\_

Инженер 2-ой категории \_\_\_\_\_

ЗАКАЗЧИК \_\_\_\_\_

ПОДРЯДЧИК \_\_\_\_\_



Д.И. Дубровский;

И.В. Мелешенкова


А.Н. Сазонов

В.Н. Кулешов

Я.К. Дубик

В.В. Лукин

П.А. Авсеев



Получатель: УСР ОАО "Стройтрест №1"

СУ-4 ОАО "Стройтрест №1" направляет исполнительную документацию по объекту:

«Административно-хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома по пер.  
Добромысленскому в г.Минске»

№п/п	Наименование	№	Дата	Кол-во	Стр
	<b>Ливневая канализация</b>				
1	Акт о подключении построенного участка дождевой канализации		22.08.2024	1	
2	Свидетельство о госрегистрации	0077797	08.04.2003	1	1
3	Сертификат соответствия	0301243	20.08.2022	1	2
4	Аттестат соответствия	0004700-ГС	20.09.2019	1	3
5	Аттестат соответствия	0010336-С	20.09.2019	1	4-5
6	Квалификационный аттестат	139503	07.06.2019	1	6
7	Квалификационный аттестат	187122	08.04.2022	1	7
8	Приказ о назначении ответственного лица СУ-4 ОАО "Стройтрест №1"	192	15.09.2023	1	8
9	Техусловия	08/554	20.08.2020	1	9
	<b>Акты освидетельствования скрытых работ (копии)</b>				
10	Разработка траншеи сети К2 ДП4-К2 сущ.2	2-1	28.09.2023	1	10
11	Укладка труб ж/б д.300сети К2 от ДП4-К2сущ.2	2-2	28.09.2023	1	11
12	Монтаж дождеприемника ДП4 и устройства монолитного лотка и подготовкой из щебня	2-3	29.09.2023	1	12
13	Обратная засыпка траншеи от ДП4-К2сущ2	4	29.09.2023	1	13
14	Устройство основания песчаного плоского на участке от кол.№3 до кол.№5	2-5	11.12.2023	1	14
15	Прокладка трубопровода из труб ж./б д.300мм на участке от кол №3 до кол.№5	2-6	11.12.2023	1	15
16	Обсыпка труб вручную песком 0,3м. Над верхом трубопровода на участке от окл.№3 до кол.№5	2-7	11.12.2023	1	16
17	Устройство колодцев дождевой канализации д.1м. №№3,4,5 с устройством бетонного лотка	2-8	11.12.2023	1	17
18	Устройство основания песчаного плоского на участке от кол.№3 до кол.№К2сущ1	2-9	26.01.2024	1	18
19	прокладка трубопровода из труб ж./б д.300мм на участке от кол №3 до кол.№К2сущ1	2-10	26.01.2024	1	19
	<b>Паспорта, сертификаты (копии)</b>				
20	Паспорт. Труба ТБ30.25-2	6681	03.12.2023	1	20
21	Паспорт. Труба ТБ30.25-2	5717	18.10.2023	1	21
22	Паспорт. Труба ТБ30.25-2	6456	21.11.2023	1	22
23	Паспорт. Труба ТБ30.25-2	6735	06.12.2023	1	23
24	Паспорт. Труба ТБ30.25-2	4872	04.09.2023	1	24

25	Паспорт. Труба ТБ30.25-2	6807	11.12.2023	1	25
26	Паспорт. Труба ТБ30.25-2	5717	18.10.2023	1	26
27	Документ о качестве. Кольцо опорное КО-6	1408956	08.02.2024	1	27
28	Документ о качестве. Кольцо опорное КО-7	1408956	08.02.2024	1	28
29	Паспорт. Кольцо опорное КО-6	5770	16.10.2023	1	29
30	Паспорт. Кольцо опорное КО-6	5405	02.10.2023	1	30
31	Паспорт. Кольцо опорное КО-6	6506	22.11.2023	1	31
32	Паспорт. Кольцо опорное КО-6	6488	21.11.2023	1	32
33	Паспорт. Кольцо опорное КО-6	6455	19.11.2023	1	33
34	Паспорт. Кольцо опорное КО-6	5414	18.11.2023	1	34
35	Паспорт. Кольцо опорное КО-6	6471	20.11.2023	1	35
36	Паспорт. Кольцо опорное КО-6	5405	02.10.2023	1	36
37	Документ о качестве. Кольцо стеновое КСф	1408956	08.02.2024	1	37
38	Документ о качестве. Кольцо стеновое КСф	1408956	08.02.2024	1	38
39	Документ о качестве. Кольцо стеновое КСф	1408957	08.02.2024	1	39
40	Документ о качестве. Кольцо стеновое КСф	1408957	08.02.2024	1	40
41	Документ о качестве. Кольцо стеновое КСф	1408957	08.02.2024	1	41
42	Документ о качестве. Кольцо стеновое КСф	1408902	14.12.2023	1	42
43	Документ о качестве. Кольцо стеновое КСф	14008902	14.12.2023	1	43
44	Документ о качестве. Кольцо стеновое КСф	1408585	30.11.2022	1	44
45	Документ о качестве. Кольцо стеновое КСф	1408585	30.11.2023	1	45
46	Документ о качестве. Кольцо стеновое КСф	1408585	30.11.2023	1	46
47	Документ о качестве. Кольцо стеновое КСф	380	29.01.2023	1	47
48	Документ о качестве Плита перекрытия ПП 10-2	1408957	08.02.2024	1	48
49	Документ о качестве Плита перекрытия ПП 15-2	1408902	14.12.2023	1	49
50	Документ о качестве Плита перекрытия ПП 15-1	1408902	14.12.2023	1	50
51	Документ о качестве Плита перекрытия ПП 10-2	1408939	19.01.2024	1	51
52	Документ о качестве Плита днища ПДн10	1408956	08.02.2024	1	52
53	Документ о качестве Плита днища ПДн15	1408902	14.12.2023	1	53
54	Документ о качестве Плита днища ПДн10	1408585	30.11.2023	1	54
55	Документ о качестве Плита днища ПДн10	1408939	19.01.2024	1	55
56	Документ о качестве Плита днища ПДн15	1408585	30.11.2023	1	56
57	Сертификат качества на щебень и гравий из плотных горных пород	1070/7	25.08.2023	1	57
58	Сертификат качества на песок для строительных работ	1070/311	08.12.2023	1	58
59	Сертификат качества на песок для строительных работ	1070/311	08.12.2023	1	59
60	Сертификат качества на песок для строительных работ	7981/311	01.12.2023	1	60
61	Сертификат качества на песок для строительных работ	1070/310	23.02.2024	1	61
62	Документ о качестве бетонной смеси	35/24	09.04.2024	1	62
63	Документ о качестве бетонной смеси	369/24	24.01.2024	1	63
64	Документ о качестве бетонной смеси	428/24	26.01.2024	1	64
65	Документ о качестве бетонной смеси	28/24	06.02.2024	1	65
66	Документ о качестве бетонной смеси	29/24	07.02.2024	1	66
67	Документ о качестве бетонной смеси	1040/24	16.02.2024	1	67
68	Документ о качестве бетонной смеси	74/24	22.02.2024	1	68
69	Исполнительная съемка с согласованием (оригинал)	2120	15.08.2024	1	

Указанную документацию передал  
инженер ПТО

Указанную документацию принял  
Л.А.Ильин



/О.Г. Кульчик/

Е.В. Мухоморов