

График прокладки инженерных сетей по объекту 21.70.27.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая № 4- ул. Проектируемая №2- ул. Проектируемая № 5 - ул. Проектируемой № 9 в г. Минске. 2 очередь строительства»

Сеть	Наименование видов работ	2026 год												2027 год		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март
	3.13 (май 2026г.)															
K1	K137-K6 (Магистраль); K6-K13-K14a(Магистраль); K6-K1a (двор)		—————													
K2	K24-K31 (двор); K31-K41 (магистраль)		—————													
B1	T.4р.з.-K4 (Магистраль), T.3.13-K1 (двор)		—————													
ЛСС	Линейные сооружения связи				—————											
	3.4 (октябрь 2026г.)															
K1	K111a-K122 (двор);						—————									
	K122-K125 (двор);						—————									
K2	K125-K 5р.з. (Магистраль);			—————												
	K123-K132 (двор)						—————									
	K132-K135 (двор)						—————									
B1	K135-K5 р.з (Магистраль)		—————													
	K9- K6a-т.6 р.з (Магистраль)						—————									
ЛСС	K6a-т.3.4 (двор)							—————								
	Линейные сооружения связи								—————							
	3.3 (январь 2027г.)															
K1	107-125 (Магистраль)									—————						
	117-122 (двор)											—————				
K2	115-135 (Магистраль)									—————						
	127-135 (двор); Д35(Д36) -118 (двор)											—————				
B1	т.3.3- к5а										—————					
ЛСС	Линейные сооружения связи												—————			
	3.2 (март 2027г.)															
K1	105-107; 99-106 (двор)													—————		
K2	110-115 (Магистраль); 110-107 (двор)													—————		





Сет ь	Наименование видов работ	2026 год												2027 год		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март
ТС	Теплотрасса на уч.от УТ-4 до УП12					—										
	Теплотрасса на уч.от УП14 до ж.д. №3.7-3.8						—									
	Теплотрасса на уч.от УТ-5 до ж.д. №3.3-3.4							—	—							
	Теплотрасса на уч.от УТ-1 до ж.д. №3.6			—	—											
	Теплотрасса на уч.от УТ-32р.з. до УП46-№3.9							—								
	Теплотрасса на уч.от УП46 до УП49		—	—												
	Теплотрасса на уч.от УП49 до ж.д. №3.10											—				
	Теплотрасса на уч.от УТ13 до УТ16- №3.2							—								
	Теплотрасса на уч.от УТ16 до ж.д. №3.1								—							

Примечание: Сроки будут соблюдены при своевременной передаче фронта работ

Главный инженер

 Карвига А. А.