

от 05.02.2026 № 468  
На №18-14/6035 от 29.01.2026

УП «УКС Мингорисполкома»  
220030, г. Минск,  
ул. Советская, д. 17  
УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ»

220030, г. Минск,  
ул. Ульяновская, д. 31

### О предоставлении информации

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» в рамках договора подряда №21.70.29-изм.4 по внесению изменений в проектную документацию по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемой №4 ул. Проектируемой № 2 – ЛР2 в г.Минске. 2 очередь строительства» предоставляет сведения по объектам начатым строительством в рамках Квартала №4:

-Жилой дом, поз. 4.1– общий процент строительной готовности 3,9% (в т.ч. готовность фундаментов – 100%);

-Жилой дом, поз. 4.2 – общий процент строительной готовности 4,4% (в т.ч. готовность фундаментов – 100%);

-Жилой дом, поз. 4.3 – общий процент строительной готовности 6,7% (в т.ч. готовность фундаментов – 100%);

-Жилой дом, поз 4.4 – общий процент строительной готовности 21% (в т.ч. готовность фундаментов – 100%);

-Жилой дом, поз. 4.5 – общий процент строительной готовности 9,1% (в т.ч. готовность фундаментов – 100%);

-Жилой дом, поз. 4.6 – общий процент строительной готовности 8,4% (в т.ч. готовность фундаментов – 100%);


-Жилой дом, поз. 4.7 – общий процент строительной готовности 1,9% (в т.ч. готовность фундаментов – 100%);

-Жилой дом, поз. 4.8 – общий процент строительной готовности 33% (в т.ч. готовность фундаментов – 100%);

-Средняя школа, поз. 4.9 – общий процент строительной готовности 1,2% (в т.ч. готовность фундаментов – 100%);

-Гараж-стоянка, поз. 4.10 – не начат строительством.

Начальник отдела архитектуры  
и проектирования



О.А. Гуринович

Рождённый А.С.  
+375297794404  
[AXY@northwaterfront.by](mailto:AXY@northwaterfront.by)