


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварства  
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял  
БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199  
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск  
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000  
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»  
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X  
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал  
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199  
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск  
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000  
Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»  
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X  
УНН 101477759 ОКПО 01279346

13.02.2026 № 260/04  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

О внесении изменений в ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам письмо филиала ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» №01-26/217 от 11.02.2026г. по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г.Минске». 2 очередь строительства.

Просим Вас рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

Приложение:

- письмо филиала ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» №01-26/217 от 11.02.2026г. (2л.).

С уважением,  
Директор

В.А. Борейко



Республика Беларусь  
ГПО «МИНСКСТРОЙ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СТРОЙТРЕСТ №35»

**Филиал «Передвижная механизированная колонна №1»**

220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38  
р/с №BY65BPSB30121026750149330000 Региональная дирекция №700 ОАО «Сбер Банк»  
BIC BPSBBY2X тел/факс 350-03-88

№01-26/212

«11» февраля 2026г.

Руководителю  
ГП «УКС Мингорисполкома»  
Директору филиала СУ-199  
ОАО «Стройтрест №35»  
Борейко В.А.



Филиал ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» сообщает, что в сметной документации по объекту: «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2-я очередь строительства» отсутствуют работы по установке решеток РМ12, расположенных при входах в дом. Под подпорную стенку №1 было выполнено замещение грунта на песок согласно записи журнала авторского надзора. Просим откорректировать сметную документацию.


А также нет ответа на следующие письма:

- №01-26/1262 от 22.07.2025 (при демонтаже существующей подпорной стены, ступеней и пандусов со стороны теннисного корта и жилого дома №1 по г/п было выявлено несоответствие фактического объема железобетонного лома, длины стен, бетонных оснований с проектным. На основании выявленных несоответствий был составлен дефектный акт, просим включить данные объемы в проектно-сметную документацию).
- №01-26/1236 от 16.07.2025 (в разделе ГП лист 5.1,5.2 отсутствует большое количество размерных линий элементов благоустройства, что не дает ясности выполнения работ. Просим откорректировать проектную документацию по данному замечанию).
- №01-26/1234 от 16.07.2025 (в сметах №601,602,603 и №1601, 1602,1603 не в полном объеме указан объем грунта отрывки траншеи под сети водопровода и канализации и отсутствует работы и материал для устройства основания из

песка под трубопроводы и присыпкой поверху трубопроводов защитным слоем из песка на сетях В1, В10, К1, К2. Предполагаем, что в сметах №№601,602,1601,1602 указан объем грунта по разработке траншей под сети В1, В10, К1, К2 до устройства вертикальной планировки, что считаем неверным, так как данные работы выполняются после устройства вертикальной планировки, просим откорректировать объемы земляных масс по отрывке траншеи для устройства сетей и добавить работу и материал по песчаному основанию под трубы и защитному слою над трубопроводами.

А также в сметах №№603,1603 сети К1 отсутствует плита днища ПН-10 в количестве 6 шт. и ПН-15 в количестве 6 шт., сеть К2 отсутствует плита перекрытия ПП-20-1 в количестве 1 шт. Просим откорректировать проектно-сметную документацию по данным замечаниям).

Директор



П.Е. Головков