

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»
Філіял
БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск
тэл./ факс (017) 390-78-80,
Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»
Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск
тел./ факс (017) 390-78-80,
Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

27.02.2026 № 365/04
На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О предоставлении информации

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» информирует, что по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Припыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 2 очередь строительства** в подобъект «Инженерные сети, благоустройство - не льготлируемая часть по НДС» в период строительства были включены дополнительные локальные сметы и пересчитана неизменная (договорная) контрактная цена. На текущий момент, в сметной документации отсутствуют средства, в счет которых можно производить включение дополнительных локальных смет в график производства работ – непредвиденные затраты выбраны. Также не предоставляется возможным, включать дополнительные локальные сметы в график производства работ и по подобъекту «Инженерные сети, благоустройство - льготлируется по НДС» из-за пропорционального деления объемов.

На основании вышеизложенного, Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» просит Вас рассмотреть сложившуюся ситуацию и обеспечить направление объекта на повторную государственную экспертизу.

О принятом решении просим информировать письменно.

С уважением,
Директор

В.А. Борейко