



Заместителю директора по
строительству инженерных сетей
и коммунальному хозяйству
КУП «УКС Мингорисполкома»
Насертдинову И.А.

УМиСР Государственного предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома» в связи с наступлением благоприятного периода и для планирования производства работ по устройству тротуаров, велодорожек, вертикальной планировки с озеленением территории и обеспечения необходимыми материалами объекта "Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Возведение ул. Проектируемая №4 от ул. Павлины Меделки до Долгиновского тракта в г. Минске» просит Вас уточнить сроки строительства смежного объекта по укладке высоковольтных кабелей 110 кВт.

Дополнительно сообщаем, что несвоевременная установка муфт кабеля 110 кВт, а так же обратная засыпка с уплотнением на смежном объекте может привести к срыву сроков строительства ул. Проектируемой №4.

Начальник УМиСР

 С.Н.Бычко