

# Товарищество собственников дома № 1 по ул. Гвардейской

## Предварительный график выполнения функций заказчика (инженерных услуг), поручаемых для выполнения инженерной организации.

№ п.п.	Организационно-технические мероприятия	Срок оказания услуг
1	Разработка предпроектной документации. Разработка и согласование задания на разработку проектной документации.	март 2026
2	Управление закупками. Организация выбора генеральной проектной организации. Заключение договора с проектной документацией.	до 15 апреля 2026
3	Организация разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности. Обеспечение общего руководства разработкой проектной документации и планированием строительства.	апрель – май 2026
4	Управление закупками. Организация выбора подрядных организаций на выполнение отдельных видов обследовательских, проектных, изыскательских и иных видов работ, услуг (при необходимости)	апрель – май 2026

Председатель правления

 В.М. Черкас

