


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварства  
«БУДТРЕСТ № 35»  
**Філіял**  
**БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199**  
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск  
тэл./ факс (017) 390-78-80,  
Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000  
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»  
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X  
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»  
**Филиал**  
**СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199**  
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск  
тел./ факс (017) 390-78-80,  
Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000  
Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»  
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X  
УНН 101477759 ОКПО 01279346

12.03.2026 № 443/04  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

О передаче фронта работ

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» сообщает, что по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске»**. **2 очередь строительства** на текущий момент в связи со строительством жилых домов №4, 5, 6 по ГП (Генподрядчик ОАО «МАПИД») и ж/д №2 по ГП (Генподрядчик ГП «Минскпромстрой») и нахождением их в пятне застройки, отсутствует возможность выполнения работ по прокладке инженерных сетей К1, К2, В10 и ТС, а также демонтажу ТС. Ввиду отсутствия фронта работ для выполнения работ по прокладке сетей К1, К2, В10 и демонтажу ТС, которые согласно графика производства работ необходимо завершить в полном объеме в апреле 2026г., филиал ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» вынужден остановить выполнение данных работ.

Просим принять исчерпывающие меры по предоставлению фронта работ.

Приложение:

- Фотоотчет отсутствия фронта работ (5л.).

Первый заместитель директора –  
главный инженер

Д.В.Буйновский

