

Адміністрацыя Заводскага раёна
г. Мінска

Будаўнічае камунальнае унітарнае
прадпрыемства
«Трэст Мінскпрамбуд»
(Дзяржаўнае прадпрыемства
«Трэст Мінскпрамбуд»)

завулак Вайсковы, 12, 220034
г. Мінск,
Рэспубліка Беларусь
Прыемная (+375 17) 373-85-73,
E-mail: info@minskpromstroy.by
http://www.minskpromstroy.by



Адміністрацыя Заводскага раёна
г. Мінска

Строительное коммунальное
унитарное предприятие
«Трэст Мінскпрамстрой»
(Государственное предприятие
«Трэст Мінскпрамстрой»)

переулок Войсковый, 12, 220034,
г. Мінск,
Республика Беларусь
Приемная (+375 17) 373-85-73,
E-mail: info@minskpromstroy.by
http://www.minskpromstroy.by

19.03.2026 № 1-25/1837
на № _____ ад _____

КУП УКС «Мингорисполкома»

О возврате проектной документации

В адрес Государственного предприятия «Трэст Мінскпрамстрой» по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Мінск-Мир». Административное здание в квартале №23» согласно накладной на передачу технической документации от 17.03.2026г. был передан комплект проектной документации шифр 23.029-1-ОВ изм.2.

Согласно переданного проекта изменение было внесено на основании письма заказчика по замене приточно-вытяжных установок на фактически закупленные. Однако в проект так же внесено изменение в части добавления теплоизоляции воздуховодов вентсистем ВЕ10 и ВЕ11, обслуживающие встроенные боксовые гаражи. По состоянию на сегодняшний день монтаж воздуховодов этих систем выполнен в полном объеме, выполнена заделка мест проходов воздуховодов и их зашивка из блоков, завершена штукатурка и ведутся малярные работы, ввиду чего выполнить работы по теплоизоляции данных систем уже невозможно. Кроме того, в проекте не откорректированы радиаторы отопления, согласованные с проектным институтом и заказчиком, что будет препятствовать положительному заключению Госэнергонадзора.

На основании выше изложенного и для возможности своевременного ввода объекта в эксплуатацию Государственное предприятие «Трэст Мінскпрамстрой» возвращает проект 23.029-1-ОВ изм.2 для внесения изменений согласно указанных замечаний.

Первый заместитель
генерального директора

К.Е. Шамин