



ОКПО 01279429/5014  
УНП 1002381078



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»

Упраўленне спецыялізаваных работ  
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)

Управление специализированных работ  
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрас: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Я Колоса, 32а, 220013, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2Х,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВY2Х,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

23.03.2026 № 1-10/7-743

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Первому заместителю  
директора - главному инженеру  
УКС «Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

### О внесении изменений в ПСД

Управление специализированных работ ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что по объекту: «**Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный**» при испытании системы противодымной защиты были выявлены расхождения в измерениях фактических расходов воздуха к проектным.

В связи с необходимостью ввода объекта в эксплуатацию просим Вас, в кратчайшие сроки, обратиться в проектный институт для внесения изменений согласно фактически измеренным параметрам.

Протокол прилагаем.

Начальник

П.М. Петрушин

Бенько К.А.  
8-029-6240105