



Заместителю директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Насертдинову И.А.

О продлении сроков выполнения работ

УМиСР государственного предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома» в связи с наступлением благоприятных погодных условий и полного предоставления фронта работ для завершения работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на объекте: "Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия площадки УПТК по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 26" (договор № 57п от 19.12.2024г.), просит Вас продлить срок выполнения работ по 30.05.2026г. и согласовать применение прогнозных индексов цен в строительстве за апрель и май 2026 года с включением стоимости материалов по фактическим ценам, подтвержденным бухгалтерскими документами, согласно п.5.4 договора.

Начальник УМиСР

 С.Н. Бычко