

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТРОЙТРЕСТ №35»

Филиал «Передвижная механизированная колонна №1»

220013, г. Минск, ул. Я.Коласа,38
р/с №BY65BPSB30121026750149330000 Региональная дирекция №700 ОАО «Сбер Банк»
BIC BPSBBY2X тел/факс 350-03-88

№01-26/ 421

«27» марта 2026г.

Директору филиала СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»
Борейко В.А.

О восстановлении благоустройства

В ответ на письмо по уборке территории по объекту: «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2-я очередь строительства» филиал ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» сообщает, что благоустройство в полной мере подготовлено к передаче на баланс. Фото прилагается.


Также оповещаем о нарушении трубы сети К1 ОАО «МАПИД» на участке от 30-31 колодцев, на что был составлен дефектный акт. Фото прилагается.

А также нет ответа на следующие письма:


1. №01-26/1262 от 22.07.2025 (при демонтаже существующей подпорной стены, ступеней и пандусов со стороны теннисного корта и жилого дома №1 по г/п было выявлено несоответствие фактического объема железобетонного лома, длины стен, бетонных оснований с проектным. На основании выявленных несоответствий был составлен дефектный акт, просим включить данные объемы в проектно-сметную документацию).
2. №01-26/1236 от 16.07.2025 (в разделе ГП лист 5.1,5.2 отсутствует большое количество размерных линий элементов благоустройства, что не дает ясности выполнения работ. Просим откорректировать проектную документацию по данному замечанию).
3. №01-26/1234 от 16.07.2025 (в сметах №601,602,603 и №1601, 1602,1603 отсутствует работы и материал для устройства основания из песка под трубопроводы и присыпкой поверху трубопроводов защитным слоем из песка на сетях В1, В10, К1, К2.

Просим откорректировать проектно-сметную документацию по данным замечаниям.


Директор




П.Е. Головков



256





25
Приті

