



Закрытае акцыянернае абшчэства «ПМК-55» ул. Гаврыіла Тіхова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201
Паштовы адрас: ул. Гаврыіла Тіхова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ОАО «Белагпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X
e-mail: info@pmk-55.by (прыёмная), snab@pmk-55.by (отдел снабжения), buh@pmk-55.by (бухгалтерія) Тел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09
УНП 691396416 ОКПО 300073996000
Дырэктар Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава

Закрытае акцыянернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201
Паштовы адрас: вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь, 222201
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ААТ «Белагпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. № 495 от 22.04.2026

Дырэктору
УП «УКС Мінгорісполкома»
А.К. Бобаріко

Уважаемая Анжела Константиновна!

ЗАО «ПМК-55» по объекту «Город спутник Смолевичи. Квартал №2. Детский сад по генеральному плану №19» информирует Вас о невозможности в дальнейшем строительстве объекта ввиду неоплаты выполненных работ за март 2026г. До настоящего времени подписанные акты за март и предъявленные органам надзора 26.03.2026 г не оплачены. С учетом производственного совещания в УП «УКС Мингорисполкома» ЗАО «ПМК-55» нарастило объемы работ для обеспечения графика производства работ. За апрель на 22.04.2026г ориентировочно выполнено по объекту СМР в сумме 1100000,00 рублей.

Отсутствие своевременной оплаты за выполненные работы негативно сказывается на темпах и сроках выполняемых работ и не позволяет нам как генподрядчику своевременно производить закупку материалов. Данные обстоятельства вынуждают приостановить строительно-монтажные работы по объекту с 22 апреля 2026г.

Дырэктар ЗАО «ПМК-55»

Беников А.В.
+375296229932



К.Н.Черменская