

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае ўпраўленне № 72
вул. Альшэўскага 20А, 220073, г. Мінск
e-mail: su72@trest15.by
тэл. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.р ВУ89ВРСВ30121040680109330000
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х,
г. Мінск, пр – т Незалежнасці, 32А-1
УНП-100316787 АКПА – 012796655002



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 72
ул. Ольшевского 20А, 220073, г. Минск
e-mail: su72@trest15.by
тел. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.с ВУ89ВРСВ30121040680109330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100316787 ОКПО – 012796655002

19.04.2026 № 14-03/424
На № _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Копия: УП «Минскинжпроект»

Главному инженеру
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
Зайцеву С.И.

О корректировке ПСД

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» информирует Вас, что при изучении проектной документации объекта 21.70.16.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Возведение ул. Проектируемой №1 от ул. Проектируемой № 2 до ул. Проектируемой №10 в г.Минске. 2 очередь строительства» раздел ЭН Лист №7 выявлены следующие замечания:

- опора 11в находится под существующей ЛЭП 110кВ. Монтаж опоры 11в по существующему проектному решению невозможен;
- опора 13в и 1в находятся в разделительной полосе ул.Долгиновский тракт. Проектом не разработан раздел ОД для их установки;
- опора 15в находится на проезжей части ул.Долгиновский тракт. Без переспуска движения по объезду №1, установка опоры 15в не представляется возможным. В свою очередь работы по дорожному благоустройству объезда №1 не могут быть выполнены в полном объеме без демонтажа существующей опоры (ПК2-ПК3).

В связи с вышеизложенным просим внести корректировку в проектно-сметную документацию.

Начальник управления

И.Н. Перуновский

03 ПТО 276-11-09

