

04.05.2026 № 1802
На 18-14/2917 от 07.04.2026

УП «УКС Мингорисполкома»

О графике производства работ

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» информирует о том, что на данный момент на объекте «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Возведение инженерной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая №7 – ЛР2 – проезд Проектируемый №2 в г. Минске» не выполнены работы по устройству участков тепловой сети (п.15 графика) и сети К1(п.4 и п.5 графика) согласно графику производства работ от 07.04.2026(письмо 18-14/2917).

В связи с этим просим ускорить производство работ на данном объекте и заблаговременно предупреждать о датах начала работ на определенных участках с целью своевременного предоставления фронта работ.

Приложение 1 содержит фото участка тепловой сети, согласно п.15 графика.

Заместитель директора по строительству



А.В. Коврик

