




Первому заместителю директора
КУП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Об информировании

УМиСР государственного предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома» в ответ на обращение 18-26/3047 от 09.04.2026г. по объекту: "Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия площадки УПТК по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 26" подтверждает согласие выполнения устройства нижнего слоя асфальтобетонного покрытия в апреле 2026 года, устройства верхнего слоя асфальтобетонного покрытия в мае 2026 года, с продлением договорных обязательств по 29 мая 2026г., без изменения прогнозных индексов цен в строительстве и включением стоимости материалов по фактическим ценам, подтвержденным бухгалтерскими документами, в соответствии п.5.4 договора 57п от 19.12.2024г.

Начальник УМиСР

 С.Н. Бычко



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА МИНГОРИСПОЛКОМА»
(УП "УКС Мингорисполкома")

ул. Советская, 17, 220030, г. Минск
тел.: (017) 379 70 93, факс: 319 24 30

р/с (IBAN) BY07AKBB30120000328775100000
в ЦБУ №510 ОАО "АСБ Беларусбанк"
пр. Независимости, 56, г. Минск, ВИС АКВВВУ2Х

МИНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
КАМУНАЛЬНАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«УПРАВЛЕННЕ КАПІТАЛЬНАГА
БУДАЎНІЦТВА МІНГАРВЫКАНКАМА»
(УП "УКБ Мінгарвыканкама")

вул. Савецкая, 17, 220030, г. Мінск
тэл.: (017) 379 70 93, факс: 319 24 30

р/р (IBAN) BY07AKBB30120000328775100000
у ЦБП №510 ААТ "ААБ Беларусбанк"
пр. Незалежнасці, 56, г. Мінск, ВІС АКВВВУ2Х

09.04.2026 №18-26/3044

На № _____ ад _____

Начальнику УМиСР
ГП «УДМСиб Мингорисполкома»
Бычко С.Н.

УП «УКС Мингорисполкома» рассмотрев обращение от 02.04.2026
исх. № 19/8-1231 по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия
площадки УПТК по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 26
информирует: согласовывается срок выполнения работ – до 31.04.2026
года. Применение прогнозных индексов по договору подрядных работ
№ 57п от 19.12.2024 остается без изменений, с включением стоимости
материалов по фактическим ценам, в соответствии с п 5.4 договора.


Первый заместитель директора –
главный инженер

И.И. Жминько

Батяновский
364-58-53

КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В БЛАГООБРАЖИИ ГОРОДА МИНСКА»
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МИНГОРИСПОЛКОМА»
10 903 04 26

Упр. 02.04



Заместителю директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Насертдинову И.А.

О продлении сроков выполнения работ

УМиСР государственного предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома» в связи с наступлением благоприятных погодных условий и полного предоставления фронта работ для завершения работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на объекте: "Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия площадки УПТК по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 26" (договор № 57п от 19.12.2024г.), просит Вас продлить срок выполнения работ по 30.05.2026г. и согласовать применение прогнозных индексов цен в строительстве за апрель и май 2026 года с включением стоимости материалов по фактическим ценам, подтвержденным бухгалтерскими документами, согласно п.5.4 договора.

Начальник УМиСР

 С.Н. Бычко