



Міністэрства энергетыкі Рэспублікі Беларусь

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
па паліву і газіфікацыі «Белпалівагаз»
(ДВА «Белпалівагаз»)

**Вытворчае
рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства «МІНГАЗ»
(УП «МІНГАЗ»)**

вул. Батанічная, 11/1, 220037, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Тэл. (017) 2992880, факс (017) 3663633
e-mail: root@mingas.by, http://mingas.by
р/р ВУ17АКВВ30121087600145300000
у ЦБП № 514 ААТ «ААБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х,
УНП 100308563, АКПА 03000992



Министерство энергетики Республики Беларусь

Государственное производственное объединение
по топливу и газификации «Белтопгаз»
(ГПО «Белтопгаз»)

**Производственное
республиканское унитарное
предприятие «МИНГАЗ»
(УП «МИНГАЗ»)**

ул. Ботаническая, 11/1, 220037, г. Минск, Республика Беларусь
Тел. (017) 2992880, факс (017) 3663633
e-mail: root@mingas.by, http://mingas.by
р/с ВУ17АКВВ30121087600145300000
в ЦБУ № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х,
УНП 100308563, ОКПО 03000992

07.05.2026 № 04-16/3805

На №

Генеральному директору
КУП «УКС Миноблсполкома»
Зоричу В.В.

Первому заместителю
генерального директора-
главному инженеру
ОАО «МАПИД»
Маслову А.С.

Начальнику СУ №256
ОАО «МАПИД»
Буяну В.В.

Об отсутствии фронта работ


Согласно утвержденного графика финансирования строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов (кварталов) жилой застройки по Минскому району на 2026 год распределены средства республиканского бюджета для объекта «Строительство многоквартирных жилых домов типовых потребительских качеств до десяти этажей, на территории войсковой части 68473 в военном городке «Колодищи». Инженерно-транспортная инфраструктура (наружные сети газоснабжения). 3-й пусковой комплекс.

В настоящее время УП «МИНГАЗ» не имеет возможности приступить к его реализации. На трассе газопровода низкого давления в районе жилого дома по генплану №6 установлен башенный кран. На участках вдоль жилых домов по генплану №№ 5, 7, 8.1, 8.2 складированы строительные материалы, отвалы грунта и строительный мусор (фото прилагается). Отсутствуют сведения о выполненных работах по строительству наружных систем (водопровод, канализация), заказчиком строительства которых выступает КУП «УКС Миноблсполкома». Во избежание случаев повреждения газопровода при его строительстве, приступить к возведению газораспределительной системы возможно после 100%-го завершения строительства сетей глубокого заложения.

На основании вышеизложенного просим Вас в срок до 31.05.2026 предоставить фронт работ для строительства газопровода низкого давления по всем участкам рядом с жилыми домами по генплану №№ 5, 6, 7, 8.1, 8.2, с предоставлением акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства. О готовности предоставления фронта работ просим в указанный срок письменно информировать УП «МИНГАЗ».

Приложение: фото на 4л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора



В.А.Рудько





