

Адміністрацыя Заводскага раёна
г. Мінска



Будаўнічае камунальнае
унітарнае прадпрыемства
«Трэст Мінскпрамбуд»
(Дзяржаўнае прадпрыемства
«Трэст Мінскпрамбуд»)



ФІЛІАЛ

«БУДАЎНІЧАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ №25»

Адміністрацыя Заводскага раёна
г. Мінска

Строительное коммунальное
унитарное предприятие
«Трест Минскпромстрой»
(Государственное предприятие
«Трест Минскпромстрой»)

ФИЛИАЛ

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №25»

Республика Беларусь

Почтовый адрес: 220034, г. Минск, Войсковой пер., д.12, к. 415

тел./факс (+375 17) 354-67-77

Юридический адрес: 220102, г. Минск, проспект Партизанский, д.144, комн.45а.

р/с № ВУ38ВПСВ30121785570109330000 в Дополнительном офисе № 701 ОАО «Сбербанк» г. Минска, ул.

Чкалова, 18/1

БИК ВПСВВУ2Х, УНН 102387091, ОКПО 055670945020

E-mail: su25@minskpromstroy.by

от «14» 05 2026 г., № 01-1855

на 18-13/3785 от: 07.05.2026

Первому заместителю
директора - главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

КОПИЯ: Государственное предприятие
«Трест Минскпромстрой»

О ходе устранения замечаний

В порядке реагирования на Ваше письмо № 18-13/3785 от 07.05.2026 информируем, что по состоянию на 12.05.2026 в наш адрес были направлены и рассмотрены перечни замечаний собственников объектов долевого строительства по адресу ул. Притыцкого, д. 25 Б (объект «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 4 очередь) по 161 квартирам. По результатам проделанной работы сообщаем следующее:

- по 28 квартирам замечания в полном объеме устранены, объекты долевого строительства переданы по актам приёма-передачи собственникам;
- ключи от квартиры № 332 переданы представителю генподрядной организации 06.05.2026, устранение замечаний по данной квартире будет выполнено в срок до 06.06.2026;

– собственники квартир № 358, 321, 241, 168 были уведомлены по телефону, однако ключи и доступ для устранения замечаний на текущий момент не предоставили.


По результатам согласования с собственниками объектов долевого строительства переносятся сроки устранения замечаний в следующих квартирах:

- № 194 – до 12.06.2026;
- № 228 – до 11.06.2026;
- № 262 – до 12.06.2026;
- № 263 – до 08.06.2026;
- № 352 – до 12.06.2026.

Также согласован перенос срока устранения замечаний до 01.06.2026 по квартирам №№ 313, 353, 360 без учета восстановления оконных изделий (с приложением гарантийных писем по устранению замечаний к качеству светопрозрачных конструкций).

По оставшимся квартирам, доступ в которые предоставлен в течение апреля, действия по устранению замечаний производятся системно, проводится процедура согласования с жильцами дат контрольных предъявлений готовых помещений. О результатах устранения замечаний по квартире № 332 и по основному перечню квартир УП «УКС Мингорисполкома» будет проинформирован до 30.05.2026.

Заместитель директора –
главный инженер



Д.В. Черепнёв