


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»
Філіял
БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск
тэл./ факс (017) 390-78-80,
Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»
Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск
тел./ факс (017) 390-78-80,
Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

15.05.2026 № 1034/01
На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О передаче фронта работ

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» сообщает, что по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 2 очередь строительства** по состоянию на 15 мая до сих пор не передан фронт работ для устройства инженерных сетей вдоль дома №2 в осях 1-18 по ГП со стороны ул. Притыцкого, а также не оборудован пост мойки колес со стороны выезда СКУП «Трест Минскпромстрой» (фотоотчет прилагаем).

Согласно совещанию на объекте строительства 15.05.2026 было принято совместное решение участниками совещания в составе СКУП «Трест Минскпромстрой» и УП «УКС Мингорисполкома» освободить площадку от мусора и строительного материала до 18.05.2026.

Просим Вас по решению совещания от 15.05.2026 на объекте строительства передать фронт работ до 18.05.2026 для устройства инженерных сетей вдоль дома №2 в осях 1-18 по ГП со стороны ул. Притыцкого и оборудовать пост мойки колес.

Приложение: Фотографии 6 шт.

С уважением,
Директор

В.А.Борейко