

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст №15 «Спецбуд»  
Упраўленне механізацыі № 70  
220014, г.Мінск, вул.Мініна, 1  
e-mail: um70@trest15.by  
тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75  
р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000  
ААТ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х  
г. Мінск, пр.Незалежнасці, 32А-1  
УНП – 100325820, АКПО - 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Управление механизации № 70  
220014, г.Минск ул. Минина, 1  
e-mail: um70@trest15.by  
тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75  
р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000  
ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х  
г. Минск, пр. Независимости, 32А-1  
УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

28.05.26 № 16/01-1098

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
КУП «УКС Мингорисполкома»  
Бабарико А.К.

*О производстве строительно-монтажных работ*

Управление механизации №70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что производство работ на объекте 23.97.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Возведение инженерной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая №7-ЛР2-Проезд Проектируемый №2 в г. Минске. 2 очередь строительства» ведется в стесненных условиях, при непосредственном контакте с подрядными организациями ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед». Из-за отсутствия координации действий между УМ-70 и подрядными организациями ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» простой строительной техники могут достигать до половины рабочего времени в день, из-за чего УМ-70 несет постоянные убытки и не может эффективно производить строительно-монтажные работы.

Дополнительно сообщаем:

– на участке хозяйственно-бытовой канализации К34-К37 невозможно приступить к укладке сетей К1 из-за установленных лесов в зоне раскрытия траншеи (фото 1).

– на участке К56-К59 хозяйственно-бытовой канализации работы постоянно останавливаются из-за складирования строительных материалов в районе прокладки сетей (фото 2).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник УМ -70

Р.Б. Бобрик

01 Струмила А.Р.  
+37544-720-21-82



NJ.



N2

