



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)



юр.адрес: вул. Чырвоназоркавая, 20, 220034, г.Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by

юр.адрес: ул. Краснозвёздная, 20, 220034, г.Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by



IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80,220035, г. Мінск

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80,220035, г. Минск

28.05.2026 № 1306
на № _____ ад _____

Первому заместителю директора –
главному инженеру
УП «УКС МГИ»
Жминько И.И.

Первому заместителю директора –
главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

О внесении изменений

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» по объекту «Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения «6-я городская клиническая больница» по ул. Уральской, 5 в г. Минске под размещение лечебно-диагностического корпуса клинического центра травматологии и ортопедии". 2 очередь строительства» просит Вас внести следующие изменения в проектно-сметную документацию:

- 1) Заменить ленту ПСУЛ на герметик типа СТИЗ-А по узлам установки окон (раздел проекта 23.008.2.5а-АР лист 46);
- 2) Рассмотреть возможность замены подоконников из постформинга Плита I/II-М-ПР-Гл-У-Е1 на деревянные, в связи с невозможностью поддержания соответствующего температурно-влажностного режима в период проведения строительного-монтажных работ (раздел проекта 23.008.2.5а-АР лист 45).

Начальник СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»

А.А. Лаш