

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварства  
«БУДТРЕСТ № 35»

**Філіял**

**БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199**

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск

тэл./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»

Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

**Филиал**

**СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199**

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»

Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 ОКПО 01279346

29.05.2026 № 1168/07

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

УП «УКС Мингорисполкома»

Об устранении замечаний

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест № 35» по объекту **«Застройка микрорайона Лошица – 7». Жилой дом №2 по генплану»** сообщает, что в процессе работ по устранению протеканий выявлены дополнительные работы не учтенные при комиссионном осмотре, в связи с этим просим продлить срок устранения до 15.06.2026г.

С Уважением,

Первый заместитель директора  
Главный инженер

Буйновский Д.В

Усаров А.С. +375296811080