



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19

вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск

тэлефон/факс (017) 353 12 42

сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000

у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700

па г. Мінску і Мінскай вобласці,

ААТ «Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X



10.06.2026 № 1-9/1502

на № _____ от _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19

ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск

телефон/факс (017) 353 12 42

сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000

в Региональной дирекции № 700

по г. Минску и Минской области,

ОАО «Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X

Первому заместителю директора-главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Директору
ОАО «Институт «Минскгражданпроект»»
Быковскому О.М.

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Детское дошкольное учреждение с бассейном на 230 мест в квартале №26 просит Вас откорректировать проектно-сметную документацию:

1. В связи с тем, что фактическая отрывка котлована составила на 2900,6 м³ грунта меньше по сравнению с проектно-сметной документацией просим исключить из локальной сметы 2.101 пункты 19 и 20 в полном объёме.

2. В связи с тем, что при отрывки котлована согласно инженерно-геологическим изысканиям ЧСУП «Фундаменты геотехника» грунты складывались из ИГЭ-1 (насыпной грунт), ИГЭ-2 (суглинок лессовидный) и в соответствии с проектом 24.025-7-КЖ0 пункт 10 «засыпку пазух и его уплотнение производить песчаным грунтом без строительного мусора, органических примесей» а также просим исключить из локальной сметы 2.101 пункты 33 и 33 в полном объёме и добавить в локальную смету 2.101 смесь песчаную природную с транспортом на 58 км в количестве 1756,4 м³.

Приложение: письмо от 08.06.2026 №353

Начальник
СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»

А.В. Шостак