

Закрытое акционерное общество «ПМК-55» ул. Гавриила Тихова, д.9 офис 219 г. Смолевичи. Минская обл., Республика Беларусь 222201  
 Почтовый адрес: ул. Гавриила Тихова, д.9 офис 219 г. Смолевичи. Минская обл., Республика Беларусь 222201  
 р/с BY51BARB30123398400300000000 ОАО «Белагропромбанк» г. Минск, пр. Жукова, 3, 220036 БИК: ВАРВВY2X  
 e-mail: info@pmk-55.by (приёмная), snab@pmk-55.by (отдел снабжения), buh@pmk-55.by (бухгалтерия) Тел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09  
 УНП 691396416 ОКПО 300073996000  
 Директор Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава

Исх. № 719 от 12.06.2026г.

**Директору**  
**УП «УКС Мингорисполкома»**  
**Бобарико А.К.**

**Уважаемая Анжела Константиновна!**

ЗАО «ПМК-55» на основании проведенных совещаний на объектах: «Микрорайон «Лошица–8.2». Детское дошкольное учреждение №11 по генплану» и «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Детский сад по генеральному плану №19» направляет в Ваш адрес планируемое выполнение работ по месяцам для обеспечения своевременного финансирования по объектам.

**Объект: «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Детский сад по генеральному плану №19»**

Финансирование 2026 год	Остаток работ по контракту	Недостаток финансирования по объекту	Выполнения по месяцам					
			июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
17 641 706,32 руб.	12 702 881,62 руб.	711 782,55 руб.	1 800 000,00 руб.	1 900 000,00 руб.	2 000 000,00 руб.	2 300 000,00 руб.	2 400 000,00 руб.	2 302 881,62 руб.

**Объект: «Микрорайон «Лошица–8.2». Детское дошкольное учреждение  
№11 по генплану»**

Финансирование 2026 год	Остаток работ по контракту	Недостаток финансирования по объекту	Выполнения по месяцам						
			июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
6 780 000,00 руб.	13 593 075,20 руб.	9 554 468,98 руб.	1 000 000,00 руб.	1 300 000,00 руб.	1 600 000,00 руб.	2 000 000,00 руб.	2 200 000,00 руб.	2 700 000,00 руб.	2 793 075,20 руб.

С уважением,  
Директор



К.Н. Черменская

