

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
(ААТ «МАПІД»)
УПРАЎЛЕННЕ
МЕХАΝІЗАЦЫІ І СПЕЦРАБОТ № 154
(УМСР-154 ААТ «МАПІД»)

220089 г.Мінск, вул.Глаголева, 37
тэл./факс (+375 17) 209-87-67
р/рахунак BY64BLBB30120100135556001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк» па
г.Мінску і Мінскай вобласці, БИК: BLBBVY2X
г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100135556
e-mail: umsr-154@oaomapid.by



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»
(ОАО «МАПИД»)
УПРАВЛЕНИЕ
МЕХАНИЗАЦИИ И СПЕЦРАБОТ № 154
(УМСР-154 ОАО «МАПИД»)

220089 г.Минск, ул.Глаголева, 37
тел/факс (+375 17) 209-87-67
р/счет BY64BLBB30120100135556001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по
г.Минску и Минской области, БИК: BLBBVY2X
г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНП 100135556
e-mail: umsr-154@oaomapid.by

15.06.2026 № 53-2/1502

на № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

Об указании места забора грунта
для обратной засыпки
жд. 3 Лошица-10

УМСР-154 ОАО «МАПИД» просит Вас по объекту строительства «Застройка микрорайона Лошица-10». 2-ая очередь строительства. Жилой дом №3» указать место забора пригодного грунта песчаного грунта для устройства обратной засыпки в сметном количестве 4551м³ на расстоянии 1 км.

В случае отсутствия пригодного песчаного грунта в пределах сметного расстояния 1км, просим указать имеющуюся в Вашем распоряжении площадку с наличием необходимого пригодного объема грунта, и гарантировать оплату дополнительных работ по его перевозки.

Дополнительно сообщаем, что УМСР-154 ОАО «МАПИД», при гарантии оплаты фактических работ по доставке песчаного грунта (песка) для обратной засыпки, может организовать завоз песка 2 класса из карьера «Яченское» РУП «НПЦ по геологии» с плечом перевозки 42 км, либо минерального песчаного грунта с объекта «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2».

Приложение:

1. Акт на дополнительные работы № 26/2026 на сумму 181 625,02 белорусских рублей (доставка песка 2 класса из карьера);
2. Акт на дополнительные работы № 26/2026-2 на сумму 165 902,16 белорусских рублей (доставка грунта город-спутник Смолевичи. Квартал №2).

Заместитель начальника управления

Л.Л. Грамадский

**АКТ № 26/2026
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

г. Минск

от « 10 » июня 20 26 г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

от заказчика **Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Мингорисполкома" г.Минск ул.Советская,17**

от подрядчика **УМСП-154 ОАО "МАПИД" от имени ОАО"МАПИД", 220089 г.Минск, ул.Глаголева,37**

от проектной организации **УП «Минскпроект»**

составили настоящий акт в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту **"ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА ЛОШИЦА-10". 2-АЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. ЖИЛОЙ ДОМ №3** выявлены дополнительные объемы работ, не учтенные проектно-сметной документацией, по следующим причинам:

В связи с отсутствием пригодного песчаного грунта в пределах сметного расстояния для производства работ по обратной засыпке

Смета составлена в ценах на 1 СЕНТЯБРЯ 2025 г. Цены с НДС Регион строительства г.Минск Тарифная ставка 14.47 руб. (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.				
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Материалы, оборудование в т.ч. зарплата	Транспорт	Общая стоимость
Смета: 1. 1000. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ФУНДАМЕНТЫ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ, ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ НА СУММУ 3648,316 Т.Р. Ж2-10-30 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ								
9.	Е1-17-23 (65.72 / 69.89)	ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	1000 М3 -4.551	2 010.72 -9150.79	495.88 -2256.75			2 010.72 -9150.79
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		0	-9151	-2257	0	-9151
		ОХР и ОПР:						-1483
		Плановая прибыль:						-1577
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:						-12211
Ж2-10-30 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ								
10.	С310-1-А (57.16 / 67.42)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т -8191.8				1.49 -12205.78	1.49 -12205.78
11.	4/1-5-40-10-10/30	Песок для строительных работ природный 2 класса	м.3 4551			12.25 55749.75		12.25 55749.75
12.	С310-42	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	Т 7281.6				20.64 150292.22	20.64 150292.22
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		0	0	0	55750	193836
		ОХР и ОПР:						0
		Плановая прибыль:						0
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:						193836
		ИТОГО прямые затраты по смете:		0	-9151	-2257	55750	184685
		ОХР и ОПР:						-1483
		Плановая прибыль:						-1577
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:						181625
		ВСЕГО прямые затраты по акту:		0.00	-9150.79	-2256.75	55749.75	184685.40
		ОХР и ОПР:						-1483.14
		Плановая прибыль:						-1577.24
		ВСЕГО по акту с ОХР ОПР и План.прибылью:						181625.02



Представители Заказчика: _____ / _____

Подрядчика: УМСП-154 ОАО "МАПИД" / Заданная сумма

Проектной организации: _____ / _____

УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму 181 625,02 руб.

АКТ № 26/2026-2 НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

г. Минск

от « 10 » июня 20 26 г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

от заказчика **Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Мингорисполкома" г.Минск ул.Советская,17**

от подрядчика **УМСР-154 ОАО "МАПИД" от имени ОАО "МАПИД", 220089 г.Минск, ул.Глаголева,37**

от проектной организации **УП «Минскпроект»**

составили настоящий акт в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту **"ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА ЛОШИЦА-10". 2-АЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. ЖИЛОЙ ДОМ №3** выявлены дополнительные объемы работ, не учтенные проектно-сметной документацией, по следующим причинам:
В связи с отсутствием пригодного песчаного грунта в пределах сметного расстояния для производства работ по обратной засыпке

Смета составлена в ценах на **1 СЕНТЯБРЯ 2025 г.** Цены **с НДС** Регион строительства **г.Минск** Тарифная ставка **14,47** руб. (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
Всего	в т.ч. зарплата								
Смета: 1. 1000. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ФУНДАМЕНТЫ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ, ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ НА СУММУ 3648,316 Т.Р. Ж2-10-30 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ									
10.	С310-1-А (57.16 / 67.42)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т -8191.8					1.49 -12205.78	1.49 -12205.78
12.	С310-50	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	Т 7281.6					24.46 178107.94	24.46 178107.94
ИТОГО прямые затраты по разделу: ОХР и ОПР:				0	0	0	0	165902	165902
Плановая прибыль:									0
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									165902
ИТОГО прямые затраты по смете: ОХР и ОПР:				0	0	0	0	165902	165902
Плановая прибыль:									0
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									165902
ВСЕГО прямые затраты по акту: ОХР и ОПР:				0.00	0.00	0.00	0.00	165902.16	165902.16
Плановая прибыль:									0.00
ВСЕГО по акту с ОХР ОПР и План.прибылью:									165902.16

Представители Заказчика: _____ / _____ / _____

Подрядчика: **УМСР-154 ОАО "МАПИД"** _____ / **Зам. Иск. по СТРОИТЕЛЬСТВУ**

Проектной организации _____ / _____ / _____

УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму 165 902,16 руб.

с оплатой в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть).

УТВЕРЖДАЮ:

