



Закрытое акцiонерное абшество «ПМК-55» ул. Гаврыіла Тiхова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201
Паштовы адрас: ул. Гаврыіла Тiхова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ОАО «Белагропромбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X
e-mail: info@pmk-55.by (прыёмная), snab@pmk-55.by (отдел снабжения), buh@pmk-55.by (бухгалтерия) Тел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09
УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Директор Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава

Закрытае акцiянернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Цiхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201
Паштовы адрас: вул. Гаўрыіла Цiхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь, 222201
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ААТ «Белагпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. № 775 от 24.06.2026г.

Коммунальное унитарное
предприятие «Управление
капитального строительства
Мингорисполкома»

О корректировке сметной документации

Закрытое акцiонерное абшество "ПМК-55" по аб'екту "Капітальны ремонт с модернізацыяй збудавання ГУО "Яслі-сад №446 г. Мінска" по ул. Плеханова, 54" сообщаем, что в результате фактических замеров были выявлены следующие недостающие объемы работ:

- установка внутреннего ПВХ уголка под плитку – 162 м;
- установка наружного ПВХ уголка под плитку – 729 м;
- устройство цементно-песчаных стяжек – 63,26 м²;
- устройство самонивелирующих стяжек – 63,26 м²;
- устройство напольного покрытия из мармолеума – 63,26 м²

Просим откорректировать сметную документацию в части недостающих объемов работ.

Заместитель директора
по строительству



А.Г. Бартошь