

Дзяржаўнае вытворчае
аб'яднанне «Мінскбуд»

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДТРЕСТ № 35»

Ул. Я. Коласа, 38, г. Мінск, 220013
Тэл./факс (017) 331 41 89, e-mail: info@stroytrest35.by
р/р ВУ31ВПСВ30121026830229330000, код ВПСБВУ2Х
ААТ «Сбер Банк»
УНП 100289278 АКПА 01279346



Государственное производственное
объединение «Минскстрой»

Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Ул. Я. Коласа, 38, г. Минск, 220013
Тел./факс (017) 331 41 89, e-mail: info@stroytrest35.by
р/с ВУ31ВПСВ30121026830229330000, код ВПСБВУ2Х
ОАО «Сбер Банк»
УНП 100289278 ОКПО 01279346

26.06.2026 № : 1430/02
На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А. К.

О предоставлении информации

ОАО «Стройтрест №35» в ответ на Ваше письмо №18-13/5186 от 23.06.2026г. по объекту «Реконструкция здания неустановленного назначения по ул. Маяковского, 79 в г. Минске под административно-хозяйственное здание» информирует Вас о том, что:

1. График производства работ на возведение монолитных конструкций по 4 этапу строительства был предоставлен 24.06.2026г.
2. Для разработки графика пуска тепла необходимо передать в наш адрес проектно-сметную документацию в полном объеме, а именно:
 1. Кладка наружных стен и перегородок;
 2. Заполнение наружных оконных и дверных проемов;
 3. Конструкции покрытия спортивного и актового залов;
 4. Кровля;
 5. Отопление;
 6. Наружные тепловые сети.После получения данной документации график пуска тепла будет передан в недельный срок.
3. Количество рабочих в осях 1-10 будет увеличено до 25 человек в срок до 30.06.2026г.

С уважением,
заместитель генерального
директора – главный инженер

В. А. Михайлюк