

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварства  
«БУДТРЕСТ № 35»  
**Філіял**  
**БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199**  
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск  
тэл./ факс (017) 390-78-80,  
Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000  
Рэгіянальная дырэцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»  
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X  
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»  
**Филиал**  
**СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199**  
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск  
тел./ факс (017) 390-78-80,  
Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000  
Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»  
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X  
УНН 101477759 ОКПО 01279346

30.06.2026 № 1454/04  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

### *О предоставлении информации*

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» информирует, что по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 2 очередь строительства** в связи с возобновлением строительства от 16 июня 2026г. необходимо внести изменения в договорные отношения: сместить сроки выполнения работ в графике производства работ в соответствии с периодом приостановки строительства, а также актуализировать прогнозные индексы строительства.

Также обращаем Ваше внимание, что в подобъекте «Инженерные сети, благоустройство - не льготированная часть по НДС» в сметной документации отсутствуют средства, в счет которых можно производить включение дополнительных локальных смет в график производства работ – непредвиденные затраты выбраны. Также не предоставляется возможным, включать дополнительные локальные сметы в график производства работ и по подобъекту «Инженерные сети, благоустройство - льготированная часть по НДС» из-за пропорционального деления объемов.

На основании вышеизложенного, филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» просит Вас рассмотреть сложившуюся ситуацию и обеспечить направление объекта на повторную государственную экспертизу.

О принятом решении просим информировать письменно.

С уважением,  
Директор

В.А. Борейко