

30.06.2026 № 2787

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

УП «УКС Мингорисполкома»

### О графике производства работ

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» информирует о том, что на объекте «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Возведение инженерной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая №7 – ЛР2 – проезд Проектируемый №2 в г. Минске» на данный момент не завершены работы по устройству инженерных сетей по следующим пунктам графика производства работ согласно письму 18–14/2917 от 07.04.2026:

п.7 – укладка В1 на участке ПГ9-м.6;

п.12 – укладка К2 на участке К58-К55;

п.13 – укладка К1 на участке К51-К54;

п.14 – сети связи ЛС;

п.17 – строительство теплотрассы на участке от УП13 до т. «А».

В связи с этим просим ускорить производство работ на данном объекте и указать дату завершения работ.

Заместитель директора по строительству



А.В. Коврик