

Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Специализированное управление № 72  
ул. Ольшевского 20А, 220073, г. Минск  
e-mail: su72@trest15.by  
тел. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14  
р.с ВУ89ВРСВ30121040680109330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 100316787 ОКПО – 012796655002



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Специализированное управление № 72  
ул. Ольшевского 20А, 220073, г. Минск  
e-mail: su72@trest15.by  
тел. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14  
р.с ВУ89ВРСВ30121040680109330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 100316787 ОКПО – 012796655002

09.04.2026 № 14-03/1060  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику  
СУ-73 ОАО «Трест №15 Спецстрой»  
Ростовцеву С.А.

Копия : Гл.инженеру  
ОАО «Трест №15 Спецстрой»  
Зайцеву С.И.

Копия: УП «УКС Мингорисполкома»

### О внесении изменений в ПСД

На основании записи в журнале авторского надзора от 31.03.2026г (журнал-участок №46-АН/2025 учетный лист №22) по объекту № 21.70.03.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул. Лилии Карастояновой на участке от ул. Некрасова до развязки МКАД» 2-я очередь» СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» просит Вас внести изменения в проектно-сметную документацию согласно приложения.

### Приложение:

- учетный лист №22 журнала авторского надзора от 31.03.2026г;
- фрагмент листа АД.2.1, 2.2.

Начальник СУ-72

И. Н. Перуновский


17 ПТО (017)276 11 12



Журнал 46-АН/2025


УЧЕТНЫЙ ЛИСТ № 22

Дата	Выявленные отступления от проектной документации, нарушения требований ТНПА и технических условий при производстве строительного-монтажных работ	Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения	Запись произвел (фамилия, инициалы)	С записью ознакомлен представитель: (фамилия, инициалы, должность, дата)		Отметки о выполнении указаний: (фамилия, инициалы, должность, дата)	
				Строительно-монтажной организации	Заказчика	Строительно-монтажной организации	Заказчика
31.03.2026	<p>Взутая работа по устройству кровельного покрытия и а.ч.а. на объекте ПК 67-ПКН вправо по конурике, т.е. по ул. Пролетарская №2</p> <p>Объект неогорожен, отсутствуют ограждения и все работы с КФ ≥ 1 м.кв.</p> <p>Возникли нарушения в соответствии с требованиями и условиями фрагментов и листов АР 3.1-2.2</p>	<p>Возвратить проектное решение, высоту толщину, высоту отметки</p> <p>Обязать Гро-Миримонск ООО Бульвар Куня</p>	<p>Сделано</p> <p>31.03.26</p> <p>И.И.И.</p>	<p>Сделано</p> <p>31.03.26</p> <p>И.И.И.</p>			<p>И.И.И.</p> <p>Сделано</p>



Дорстрой  
Инжпроект"

В.И.И.  
Б.И.И.



Лоток водоотводной тип 1  
Разрез 2-2

Лоток водоотводной тип 1  
Разрез 1-1

