

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял «Упраўленне механізацыі № 208»
Філіял «УМ-208»

зав.С.Кавалеўскай, 44А, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15

ПТО: 323-29-18 um208pto@stroytrest4.by
<http://stroytrest4.by>

Р/р ВУ32ВПСВ30121021300129330000

Цэнтр развіцця малога бізнэсу №745

ААТ «Сбер Банк», 220030, г. Мінск,


пр.Незалежнасці, 32А, будынак 3

ВІС ВПСВВУ2Х

УНП 100120843, АКПА 012795475009

01.07.2026 № 3054

на № _____ от _____



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)

Филиал «Управление механизации № 208»

Филиал «УМ-208»

пер.С.Ковалевской, 44А, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15

ПТО: 323-29-18 um208pto@stroytrest4.by
<http://stroytrest4.by>

Р/с ВУ32ВПСВ30121021300129330000

Центр развития малого бизнеса №745

ОАО «Сбер Банк», 220030, г. Минск,

пр. Независимости, 32А, строение 3

ВІС ВПСВВУ2Х

УНП 100120843, ОКПО 012795475009

Первому заместителю директора –
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Генеральному директору
ОАО «Институт Белгоспроект»
Скроботу В.Н.

Начальнику филиала «СУ-7»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Богуку М.В.

ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» филиал «УМ-208» по объекту: «Возведение здания многофункционального по ул. Золотая горка, 5 и 5А в г. Минске. 2-я очередь строительства» направляет в Ваш адрес графики производства работ, разработанные УМ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ», для рассмотрения и корректировки сроков выполнения работ по бестраншейной прокладке К1 и К2 по ул.Козлова.

Приложение:

1. Письмо УМ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» №2-32/1082 от 01.07.2026г. на 1 л.;
2. График производства работ на 11 часовой рабочий день на 1л.;
3. График производства работ на 22 часовой рабочий день на 1 л.

Заместитель главного инженера

Маковецкий М.М.
8029 384 14 34

М.М. Маковецкий

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям СТБ
ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001





Мінскі гарадскі
выканаўчы камітэт
Будаўнічае камунальнае
унітарнае прадпрыемства
«МІНСКМЕТРАБУД»
Упраўленне механізацыі
(УМ УП «МІНСКМЕТРАБУД»)
г. Мінск, 220075, вул. Сяліцкага, 15Б
тэл. (017) 364 59 41, факс (017) 337 78 75
e-mail: um@metrostroy.by
УНП 100315395, ОКПО 04704502
р/р: ВУ38ВПСВ30121035240189330000 у Рэгіянальнай
дырэкцыі № 700 па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк»,
пр. Незалежнасці, 32А-1, г. Мінск, БИК ВПСВВУ2Х

Мінскі горадской
исполнительный комитет
Строительное коммунальное
унітарнае прадпрыемства
«МІНСКМЕТРОСТРОЙ»
Управление механизации
(УМ УП «МІНСКМЕТРОСТРОЙ»)
г. Мінск, 220075, ул. Селицкого, 15Б
тел. (017) 364 59 41, факс (017) 337 78 75
e-mail: um@metrostroy.by
УНП 100315395, ОКПО 04704502
р/с: ВУ38ВПСВ30121035240189330000 в Региональной
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк»,
пр. Независимости, 32А-1, г. Минск, БИК ВПСВВУ2Х

01.04.2026 № 2-32/1082
на № _____ от _____

Начальнику
Филиала «УМ-208»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Бую А.Н.

О направлении графиков производства работ

Управление механизации УП «МІНСКМЕТРОСТРОЙ» по объекту «Возведение здания многофункционального по ул. Золотая Горка, 5 и 5а в г. Минске. 2-я очередь строительства» направляет для ознакомления графики производства работ при 11-часовом рабочем дне и 22-часовом рабочем дне.

Контактное лицо от УМ УП «МІНСКМЕТРОСТРОЙ»: заместитель начальника участка №1 Медведь П.А. (029) 572-61-61.

Приложение: 1. Графики производства работ – на 2-х л. в 1-м экз.

Директор

О.С. Шавель

