



Первому заместителю директора
КУП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

О подписании выполнения работ

УМиСР государственного предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома» просит Вас рассмотреть и подписать акты выполненных работ на сумму 13 130,39 рублей (тринадцать тысяч сто тридцать рублей 39 копеек) согласно дефектного акта по замене стационарных люков (в связи с поломкой) на люки плавающего типа при выполнении работ по высотной регулировке люков по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на объекте: "Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия площадки УПТК по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 26" (договор № 57п от 19.12.2024г.).

Приложение: Акт выполненных работ № АБ 4 - 2 стр.

Начальник УМиСР

 С.Н. Бычко

Заказчик КУП "УКС Мингорисполкома" УНП 100115154
 Генподрядчик (подрядчик) Государственное предприятие "УДМСиБ Мингорисполкома" УНП 100135464
 Субподрядчик _____ УНП _____
 Объект "Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия площадки УПТК "КУП УКС Мингорисполкома"
 (наименование, адрес)
 Часть объекта Текущий ремонт УПТК
 (наименование)
 Договор подряда (субподряда) от 19.12.2024 № 57п
 (дата, номер)
 Источник финансирования собственные средства

А К Т

**III - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № АБ 4
 за АПРЕЛЬ месяц 2026 года**

Составлена в ценах на 1 НОЯБРЯ 2024 г. Цены без НДС Регион строительства г. Минск
 (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства)

Номер		Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Трудо-затраты, чел. час.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, белорусских рублей					
пп	по смете					Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин Всего	в том числе заемных	Материальные ресурсы	Транспорт
1	2	3	4	5	6						
Смета: 1. 1. Локальная смета											
1	1	Е66-13-1 (81.86 / 52.34)	Ж004 Ремонт смотровых колодцев шт 32 Смена чугунных люков (СК) Стесненность К=1,15	100 ШТ. -0,2	467,74 -93,55	6319,71 -1263,94	197,38 -39,48	131,55 -26,31	222,34 -44,47	17,30 -3,46	6 756,73 -1 351,35
2	2	1/10-270-10/18	Люк канализационный тип Т плавающий (С250) 138 кг повторно применяемые (новые)	шт. -20							
3	3	Е66-13-1 (81.86 / 52.34)	Смена чугунных люков (СК) Стесненность К=1,15	100 ШТ. 0,2	467,74 93,55	6319,71 1263,94	197,38 39,48	131,55 26,31	222,34 44,47	17,30 3,46	6 756,73 1 351,35
4	4	8/1/580 Возвр мат.	Металлолом (СК-14шт).	т 0,14							
5	5	1/10-270-10/18	Люк канализационный тип Т плавающий (С250)	шт. 20					418,50 8 370,00	33,23 664,60	451,73 9 034,60
6	6	1/10-275-10/55	Кольцо к плавающему люку 48 кг	шт. 20					150,00 3 000,00	11,91 238,20	161,91 3 238,20
ИТОГО прямые затраты по разделу						0			11 370,00	902,80	12 272,80
ОХР и ОПР											
Плановая прибыль											
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											12 272,80
ИТОГО прямые затраты по смете						0			11 370,00	902,80	12 272,80
ОХР и ОПР											
Плановая прибыль											
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью											12 272,80
ВСЕГО прямые затраты						0			11 370,00	902,80	12 272,80
ОХР и ОПР											
Плановая прибыль											
ВСЕГО с ОХР ОПР и Плановой прибылью											12 272,80

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
Материалы подрядчика								
Материалы для строительных работ								
	1/	Люки смотровых колодцев чугунные						
1	1/10-270-10/18	Люк канализационный тип Т плавающий (С250) 138 кг. .	шт.	20,00	418,50	8 370,00	0,08	664,60
2	1/10-270-10/18	Люк канализационный тип Т плавающий (С250) 138 кг повторно применяемые (новые). .	шт.	-20,00			0,08	
	1/10-275-10	Элементы смотровых колодцев из полимер-песчаной композиции						
3	1/10-275-10/55	Кольцо к плавающему люку 48 кг. .	шт.	20,00	150,00	3 000,00	0,08	238,20
	4/	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы						
	4/1-4-20-20-10	Растворы кладочные тяжёлые цементные марки от 100 до 250						
4	4/1-4-20-20-10	Растворы кладочные тяжёлые цементные, марки 10001.11.2024 ОРБ	МЗ		111,17		0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО Материалы подрячика :									11 370,00		902,80
ВСЕГО :									11 370,00		902,80

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 НОЯБРЯ 2024	в ценах месяца выполнения работ НОЯБРЬ 2024
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 НОЯБРЯ 2024 - НОЯБРЬ 2024 составляет 1.007:			
	Трудозатраты рабочих, чел-час		
	Трудозатраты машинистов, чел-час		
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		
	Зарботная плата	1	
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	
	в т.ч. зарботная плата машинистов	1	
	Материалы		11 370,00
	в т.ч. материалы подрячика		11 370,00
	материалы заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	902,80
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрячика		902,80
	ИТОГО прямых затрат		12 272,80
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		12 272,80
6	Прочие затраты, в том числе:		
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		12 272,80
	в том числе стоимость подрядных работ		12 272,80
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрячика		12 272,80
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		12 272,80
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1,0073
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		12 362,39
	Отклонение в стоимости, в том числе:		
13	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		-1 420,40
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		12 272,80
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения		12 272,80
18	Сумма НДС по ставке _____ %	20	2 454,56
	ВСЕГО выполнено работ		14 727,36
20	Сумма прописью : Тринадцать тысяч сто тридцать руб. 39 коп.		

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

Генподрядчик Начальник УМиСР С.Н. Бычко
(Подрячик)

Заказчик (Генподрядчик)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Прораб участка Р. В. Сютин

Вед. инженер ПрО УМиСР Е.Ф. Сержанкова

М.П.

М.П.

Дата подписания " 28 " апреля 20 26 г.

Дата подписания " _____ " _____ 2026 г.

Документы для рассмотрения
получены Заказчиком (Генподрядчиком)

Документы от Заказчика (Генподрядчика)
получены Подрядчиком (Субподрядчиком)

" _____ " _____ 20 26 г.

" _____ " _____ 20 26 г.

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта . "Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия площадки УПТК "КУП УКС Мингорисполкома"

Расчет отклонений стоимости материалов

к акту сдачи-приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ № № АБ 04 доп за АПРЕЛЬ месяц 2026 г.

Составлена в ценах на 1 НОЯБРЯ 2024 г.

(дата разработки)

Мат	Код	Сметная стоимость (в ценах на 1 НОЯБРЯ 2024 г.)	Фактическая стоимость	Единица измерения		Цена без НДС		Отклонение стоимости материалов	
				измерения	Стоимость	измерения	НДС	Стоимость	материала
Материалы подрядчика									
1	1/10-270-10/18-П 138 кг	Дюк канализационный тип Т плавящийся (С250) 138 кг повторно примененье (новье)	шт. 20	шт. 20	418,5 8 431,10	шт. 20	шт. 20	368,74 7 374,80	-1 056,30
2	1/10-270-10/18-П 138 кг повторно примененье (новье)	Дюк канализационный тип Т плавящийся (С250) 138 кг повторно примененье (новье)	шт. -20	шт. -20	418,5 8 431,10	шт. -20	шт. -20	368,74 7 374,80	-1 056,30
3	1/10-275-10/55-П 48 кг	Кольцо к плавящему дюку 48 кг	шт. 20	шт. 20	150 3 021,90	шт. 20	шт. 20	132,89 2 657,80	-364,10
4	4/1-4-20-20-10-20/ 01.11.2024 ОРБ	Расторбы кладочные тяжелые цементные, марка 100	МЗ 111,17						
		ИТОГО Материалы подрядчика :			11 453,00			10 032,60	-1 420,40
		ВСЕГО :			11 453,00			10 032,60	-1 420,40

Генподрядчик (Подразчик) Начальник УМНСР

(Субподрядчик) (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

МП

Вед. инженер Про УМНСР Е.Ф. Сержанкова

Дата подписания " " 20 26 г.

С.Н. Бычко

