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Ответ на предписание об устранении выявленных нарушений  

от «04» октября 2024 г. №1-25/3779      

 

 

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по предписанию по 

вопросам неудовлетворительной работы оборудования мультимедийного 

комплекса актового зала Спортивно-культурного центра на объекте 

«Строительство нового комплекса зданий и сооружений учреждения 

«Следственный изолятор №1» УДИН МВД по г.Минску и Минской области с 

республиканской общесоматической больницей, г.Минск» 

 

По вопросу работы видеостены (засветы, изменения цвета, затемнение на 

отдельных матрицах) ООО «Раданира» не производила монтаж и подключение  

данного оборудования. Одной из предполагаемых выявленных причин недостатков 

в работе модулей видеостены возможно, несоответствующее нормам качество 

электричества, что будет выявлено после заключения лаборатории, или сбои в  

работе самих матриц. 

 

Причина шума на акустических системах,  возможна при некорректном 

распределении электроэнергии по потокам, что будет известно после заключения 

лаборатории.  

 

Сбои в работе конференц-микрофонов устранены, путем внесения  изменения в 

подключение микрофонов. 

 

ООО «Раданира» не являлась поставщиком оборудования управления 

концертными акустическими  системами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Содержание предписания 

Сведения  исполнения 

1 

В срок до 09 10.2024r. 

идентифицировать причины 

выявленных дефектов в работе 

оборудования; согласовать со 

службой эксплуатации порядок 

проведения необходимых 

корректирующих действий в 

рамках пуско-наладочных работ 

Заключен договор с ООО 

"ЭнергоэффектПро"по измерению 

показателей качества электрической 

энергии (ПКЭ) в одном пункте контроля 

на протяжении 7 суток, а также 

измерению состава и величины высших 

гармоник тока с последующей передачей 

результатов измерений ОАО 

«Минскпромстрой».  

 

Установлено оборудование для 

проведения замеров  ПКЭ с 14.10.2024 

года по 22.10.2024 года. 

 

Произведено разделение на три выхода 

для исключения некорректной работы 

конференц-микрофонов. 

2 В срок до 13.10.2024г. 

обеспечить устранение дефектов 

(системно возникших 

отклонений) в работе 

оборудования согласно акту Ф.С-

23 от 01.10.2024г. в рамках 

исполнения гарантийных 

обязательств 

 

   

 

С учетом проведения измерений  показателей  электрической энергии и получения 

заключения о качестве, просим перенести сроки выполнения пункта 2 предписания 

до 01.11.2024 года. 

 

Приложения: 

 

1.Договор между ООО «Раданира» и ООО "ЭнергоэффектПро" по измерению 

показателей качества электрической энергии (ПКЭ) и  измерению состава и 

величины высших гармоник тока. 

2. Договор между ООО "ЭнергоэффектПро" и ООО «АЭСАТ ЭЛЕКТРИК» 

 

 

Управляющий                                                         Данилова О.В.  

 б/п  

     
  


