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А К Т
СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № 6827
за ДЕКАБРЬ месяц 2024 года

	Смета составлена в ценах на
	1 ИЮЛЯ 2024 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	г.Минск
	Тарифная ставка  4 разряда
	12.73
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


 
	 Номер
	Обоснование
	Наименование видов работ и материальных  ресурсов
	Ед.изм.
Кол-во
	Трудо-затраты, чел-час.
	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.

	пп
	по смете
	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материальные ресурсы
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	Cмета: 1. 1002. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

	 Ж2-60-40 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ

	1.  
	34.
	П0
 
	ТИП 2  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	 

	

	 

	2. 
	37.
	Е11-4-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ (С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73
	100 М2
	46.18
	530.2
	131.92
	28.58
	1 737.01
	137.69
	2 536.82

	
	
	
	
	-0.52126
	-24.07

	-276.37

	-68.76

	-14.90

	-905.43 

	-71.77

	-1322.33 

	3. 
	38.
	Е11-4-2
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73
	100 М2
	27.86
	319.87
	78.62
	14.02
	1 169.55
	92.61
	1 660.65

	
	
	
	
	-0.52126
	-14.52

	-166.74

	-40.98

	-7.31

	-609.64 

	-48.27

	-865.63 

	4. 
	44.
	П0
 
	ТИП 4  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	 

	

	 

	5. 
	47.
	Е11-4-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ (С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73
	100 М2
	46.18
	530.2
	131.92
	28.58
	1 737.01
	137.69
	2 536.82

	
	
	
	
	-0.30792
	-14.22

	-163.26

	-40.62

	-8.80

	-534.86 

	-42.40

	-781.14 

	6. 
	48.
	Е11-4-2
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73
	100 М2
	27.86
	319.87
	78.62
	14.02
	1 169.55
	92.61
	1 660.65

	
	
	
	
	-0.30792
	-8.58

	-98.49

	-24.21

	-4.32

	-360.13 

	-28.52

	-511.35 

	7. 
	61.
	П0
 
	ТИП 11  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	 

	

	 

	8. 
	62.
	Е11-4-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ (С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73
	100 М2
	46.18
	530.2
	131.92
	28.58
	1 737.01
	137.69
	2 536.82

	
	
	
	
	-0.06314
	-2.92

	-33.48

	-8.33

	-1.80

	-109.67 

	-8.69

	-160.17 

	9. 
	63.
	Е11-4-2
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ)  Кф
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73
	100 М2
	55.72
	639.73
	157.22
	28.03
	2 339.10
	185.25
	3 321.30

	
	
	
	
	-0.06314
	-3.52
К1=2
	-40.39

	-9.93
К1=2
	-1.77

	-147.69 
К1=2
	-11.70

	-209.71 

	10. 
	73.
	П0
 
	ТИП 12  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	 

	

	 

	11. 
	74.
	Е11-4-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ (С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73
	100 М2
	46.18
	530.2
	131.92
	28.58
	1 737.01
	137.69
	2 536.82

	
	
	
	
	-0.06789
	-3.14

	-36.00

	-8.96

	-1.94

	-117.93 

	-9.35

	-172.24 

	12. 
	75.
	Е11-4-2
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ)  Кф
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73
	100 М2
	55.72
	639.73
	157.22
	28.03
	2 339.10
	185.25
	3 321.30

	
	
	
	
	-0.06789
	-3.78
К1=2
	-43.43

	-10.67
К1=2
	-1.90

	-158.80 
К1=2
	-12.58

	-225.48 

	13. 
	85.
	П0
 
	ТИП 13  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	 

	

	 

	14. 
	86.
	Е11-4-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ (С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73
	100 М2
	46.18
	530.2
	131.92
	28.58
	1 737.01
	137.69
	2 536.82

	
	
	
	
	-1.44847
	-66.89

	-767.98

	-191.08

	-41.40

	-2516.01 

	-199.44

	-3674.51 

	15. 
	87.
	Е11-4-2
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73
	100 М2
	27.86
	319.87
	78.62
	14.02
	1 169.55
	92.61
	1 660.65

	
	
	
	
	-1.44847
	-40.35

	-463.32

	-113.88

	-20.31

	-1694.06 

	-134.14

	-2405.40 

	16. 
	116.
	П0
 
	АР Л.8 ПРИМ.5  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	 

	

	 

	17. 
	117.
	Е11-4-2
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73
	100 М2
	27.86
	319.87
	78.62
	14.02
	1 169.55
	92.61
	1 660.65

	
	
	
	
	-0.54
	-15.04

	-172.73

	-42.45

	-7.57

	-631.56 

	-50.01

	-896.75 

	ИТОГО прямые затраты по разделу
	-197.03
	-2262.19
	-559.87
	-112.02
	-7785.78
	-616.87
	-11224.71

	ОХР и ОПР
	-1560.33

	Плановая прибыль
	-1659.34

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью
	-14444.38

	 Ж2-90 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ

	18.  
	182.
	Е13-75-2
(65.72 / 69.89) 
	Устройство гидро-пароизоляции поверхности днища (пола) без уклона в 2 слоя толщиной 3 мм  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 12.73
	100 М2
	23.43
	285.71
	1.07
	
	
	
	286.78

	
	
	
	
	2.94868
	69.09

	842.47

	3.16

	

	 

	

	845.63 

	19. 
	184.
	1/10-230-60-5/130
 
	Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, эластичная (Э), двухкомпонентная (2)  

	т
	
	
	
	
	5 250.00
	416.85
	5 666.85

	
	
	
	
	1.5039
	

	

	

	

	7895.48 

	626.90

	8522.38 

	20. 
	185.
	Е11-5-3
(65.72 / 69.89) 
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 12.73
	100 М2
	3.45
	41.45
	0.34
	0.22
	
	
	41.79

	
	
	
	
	0.05
	0.17

	2.07

	0.02

	0.01

	 

	

	2.09 

	21. 
	186.
	1/10-235-20/70
 
	Лента гидроизоляционная ПВХ 10м  

	шт
	
	
	
	
	26.36
	2.09
	28.45

	
	
	
	
	5
	

	

	

	

	131.80 

	10.45

	142.25 

	ИТОГО прямые затраты по разделу
	69.26
	844.54
	3.18
	0.01
	8027.28
	637.35
	9512.35

	ОХР и ОПР
	555.04

	Плановая прибыль
	590.25

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью
	10657.64

	 ИТОГО прямые затраты по смете
	-127.77
	-1417.65
	-556.69
	-112.01
	241.50
	20.48
	-1712.36

	ОХР и ОПР
	-1005.29

	Плановая прибыль
	-1069.09

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью
	-3786.74



	1.
	ИТОГО прямые затраты по акту
в том числе:
	-127.77
	-1417.65
	-556.69
	-112.01
	241.50
	20.48
	-1712.36

	1.1.
	Материалы заказчика
	x
	x
	x
	x
	0.00
	x
	x

	1.2.
	Материалы подрядчика
	x
	x
	x
	x
	241.50
	x
	x

	 2.
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	-1 005.29

	 .
	.      1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск)
	65.72
	-1005.29

	 3.
	Плановая прибыль
	1
	-1 069.09

	 .
	.      1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск)
	69.89
	-1069.09

	 4.
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	

	 .
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	

	 5.
	Зимние удорожания
	0.93
	

	 6.
	Прочие затраты, в том числе:
	
	- 520.08

	 .
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	- 520.08

	 .
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	

	 .
	Pазъездной характер работ
	
	

	 .
	Перевозка рабочих
	
	

	 .
	Командировочные расходы
	
	

	 .
	Другие прочие, вcего
	
	

	 .
	- в т.ч. Средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением отходов
	
	

	 .
	-          Средства, связанные с уплатой экологического налога
	
	

	 .
	Отчисления в фонд развития строительной отрасли
	
	

	 7.
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	-4 306.82

	 .
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	-4 306.82

	 .
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	

	 .
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	

	 .
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	-4 306.82

	 8.
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	

	 .
	в том числе:
	
	

	 9.
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	-4 306.82

	 11.
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	1.0339

	 12.
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	-4 452.82

	 13.
	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	

	 14.
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	-4 452.82

	 .
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	

	 16.
	Итого объем работ для налогообложения
	
	-4 452.82

	 .
	СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021 № 259
	
	

	 17.
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	
	

	 18.
	Сумма HДC по ставке ______ %
	20
	- 890.56

	 .
	BCEГO выполнено работ
	
	-5 343.38

	 20.
	Сумма прописью минус Пять тысяч триста сорок три руб. 38 коп.


Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
	№ пп
	[bookmark: _GoBack]Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала
без НДС
	Стоимость материала
без НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  без НДС

	Материалы подрядчика

	 1/ Материалы для строительных работ

	1/10-80-5 Асбест хризотиловый

	1.  
	1/10-80-5/14
	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ А-6К-30
	Т
	-0.052202
	1 500.00
	-78.32
	119.1
	-6.21

	1/10-115-5 Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные

	1.  
	1/10-115-5/С101-1100-22С
	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5КГ
	М2
	-614.69968
	5.82
	-3577.54
	0.46
	-282.76

	1/10-135-10-2 Битумы нефтяные строительные, кровельные, дегти

	1.  
	1/10-135-10-2/130
	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10
	Т
	-1.102629
	1 960.00
	-2161.17
	155.62
	-171.58

	1. 
	1/10-135-10-2/150
	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30
	Т
	-0.195809
	1 453.19
	-284.55
	115.38
	-22.59

	1/10-135-10-5 Топливо жидкое

	1.  
	1/10-135-10-5/20
	БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95
	Т
	-0.404368
	2 413.65
	-976.00
	191.64
	-77.49

	1/10-160-20 Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых

	1.  
	1/10-160-20/15
	ВЕТОШЬ
	КГ
	-1.20434
	1.59
	-1.93
	0.13
	-0.17

	1/10-230-60-5 Гидроизоляционные смеси сухие

	1.  
	1/10-230-60-5/130
	Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, эластичная (Э), двухкомпонентная (2)
	т
	1.5039
	5 250.00
	7895.48
	7.94%
	626.90

	1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие

	1.  
	1/10-235-20/70
	Лента гидроизоляционная ПВХ 10м
	шт
	5
	26.36
	131.80
	7.94%
	10.45

	1/55-10-15 Материалы и изделия андезитовые кислотоупорные

	1.  
	1/55-10-15/6
	ПОРОШОК КИСЛОТОУПОРНЫЙ (ДИАБАЗОВАЯ МУКА)
	Т
	-0.882857
	800.00
	-706.28
	63.52
	-56.06

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 241.49
	
	 20.49

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 241.49
	
	 20.49


 

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа
без НДС
	Стоимость механизма
без НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	МАШ.-Ч
	1.5922872
	1.03
	1.65
	
	

	1. 
	М121003
	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л
	МАШ.Ч
	-32.3440841
	3.61
	-116.75
	
	

	1. 
	М331615
	Дрели электрические
	МАШ.-Ч
	5.5435184
	0.27
	1.50
	
	

	1. 
	М331617
	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
	МАШ.Ч
	-10.2286836
	16.77
	-171.55
	10.95
	-112.02

	1. 
	М331617
	Средства малой механизации
	МАШ.-Ч
	0.001
	16.77
	0.02
	10.95
	0.01

	1. 
	М331618
	ЭЛЕКТРОТЕРМОС
	МАШ.Ч
	-34.5940294
	7.85
	-271.58
	
	

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	-556.71
	
	-112.01

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	-556.71
	
	-112.01


 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на
1 ИЮЛЯ 2024
	в ценах месяца выполнения работ
HОЯБРЬ 2024 

	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ИЮЛЯ 2024 – HОЯБРЬ 2024  составляет 1.0339

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	- 127,77
	- 127,77

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	-10,21
	-10,21

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	- 137,98
	- 137,98

	
	Заработная плата
	1
	-1 417,65
	-1 465,71

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	- 556,69
	- 575,56

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	- 112,01
	- 115,81

	
	Mатериалы
	
	241,50
	249,69

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	241,50
	249,69

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	20,48
	21,17

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	20,48
	21,17

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	
	

	
	.         перевозка мусора (С310 и С311)
	
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	-1 712,36
	-1 770,41

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	-1 005,29
	-1 039,37

	
	.      1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск)
	65.72
	-1005.29
	

	3
	Плановая прибыль
	1
	-1 069,09
	-1 105,33

	
	.      1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск)
	69.89
	-1069.09
	

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	
	

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	
	

	5
	Зимние удорожания
	0,93
	
	

	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
	
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	-3 786,74
	-3 915,11

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	- 520,08
	- 537,71

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	- 520,08
	- 537,71

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	
	

	
	Pазъездной характер работ
	
	
	

	
	Перевозка рабочих
	
	
	

	
	Командировочные расходы
	
	
	

	
	Отчисления в фонд развития строительной отрасли
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	-4 306,82
	-4 452,82

	
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	-4 306,82
	-4 452,82

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	-4 306,82
	-4 452,82

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)
	
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	-4 306,82
	-4 452,82

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	1,0339

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	-4 452,82

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	-4 306,82
	-4 452,82

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения
	
	-4 306,82
	-4 452,82

	17
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	
	
	

	18
	Сумма HДC по ставке ______ %
	20
	- 861,36
	- 890,56

	
	BCEГO выполнено работ
	
	-5 168,18
	-5 343,38

	
	
	
	
	

	20
	Сумма прописью минус Пять тысяч триста сорок три руб. 38 коп.


Качество работ  соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
	Сдал
	
	Принял

	Генподрядчик
(Подрядчик)
(Субподрядчик)
	
	
	
	

	Заказчик
(Генподрядчик)
	
	
	

	
	(должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)
	
	
	(должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)
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