
Таблица 1. Сведения по форме 4-ис (инвестиции)
Начало отчетного

 периода

(по данным формы 4-ис (инвестиции) и 4-онс (Минстройархитектуры))
о составе объектов незавершенного строительства зарегистрированных на 01.01.2025 года

Справка
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220030   г Минск

КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МИНГОРИСПОЛКОМА"

январь-декабрь 2024 года

Форма П-1обл

Количество объектов 
незавершенного строительства

(всего/сверхнормативных)

39 / 15

Таблица 2. Объекты незавершенного строительства, 
 зарегистрированные в  республиканской базе данных на 01.01.2025 года

Наименование объекта Нормат. 
продолж. 

стр-ва 
(мес.)

Дата 
начала 
строи-

тельства

Суммарная 
продолжи-
тельность 
приостано-
вок (мес)

N 
п/п

иден-
тиф

1 32 4А

Год 
составления 
проектной 

документации
 (1991, 2006 - 
в уровне цен)

6

% 
готов
ности

8

Расчетная 
дата 

завершенияст
роительства

5

Использовано 
инвест в руб

9

Господ-
держка 
(жильё)

10

Смет. 
стоимость стр-

ва (руб..)

7
1 Улично-дорожная сеть и внеплощадочные 

инженерные сети жилого района "Лошица" . 
Реконструкция ул.Чижевских от Игуменского тракта 
до проезда Чижевских. Корректировка 1-я очередь 
строительства. Подготовительный этап

2016/11 12 11,8 2015 802018/11 427 40116 963 800 
00060512176

2 Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом № 2 
по генплану

2021/2 33,5 2020 98,22023/12 51 614 197 МК54 155 077
д60518401

3 Город-спутник Смолевичи. Квартал № 2. Проект 
застройки. Инженерные сети, благоустройство, 
озеленение, сооружения 1-я очередь строительства

2021/6 21 2020 98,32023/3 14 351 33716 849 285
д60521424

4 Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Проект 
застройки. Инженерные сети. Благоустройство, 
озеленение, сооружения 2-я очередь 
строительства. Благоустройство, озеленение 
(затраты, льготируемые по НДС)

2021/10 13,5 2020 54,52022/12 4 499 6688 928 156
д60519890

5 "Застройка микрорайона "Лошица-7". Жилой дом № 
3 по генплану (Жилой дом)

2021/12 20 13,2 2021 78,62024/10 33 089 184 МК39 647 095
д60520479

6 Город-спутник Смолевичи. Квартал № 2. Проект 
застройки. Инженерные сети, благоустройство, 
озеленение, сооружения 3-я очередь строительства

2022/3 20 2020 662023/11 9 571 99215 028 612
д60521427

7 Административно-хозяйственный комплекс зданий 
ГУВД Мингорисполкома по пер.Добромысленскому

2023/1 18 4,2 2021 90,22024/12 39 918 77592 742 488
д60522634

8 Эксперементальный многофункциональный 
комплекс "Минск-Мир". 3-я очередь строительства. 
Учреждение общего среднего образования (с 
бассейном) на 1056 мест в квартале № 20 
(включая проектные работы)

2023/5 17 1,0 2022 74,32024/11 25 844 57763 344 315
д60522658

9 Застройка квартала в гр.ул.Рыбалко-
ул.Велозаводская-ул.Нахимова, 1-я очередь 
строительства (включая проектные работы)

2023/8 5,5 4,7 2023 952024/7 3 306 1415 665 342
д60522648

10 Жилая застройка микрорайона "Лошица-5" 1-я 
очередь строительства

2023/9 2,5 11,0 2022 95,42024/11 1 436 9029 783 841
д60522641

11 Застройка микрорайона Лошица-7. жилой дом № 5 2023/10 8,5 3,3 2021 63,42024/10 5 353 8599 725 281
д60522650

12 Застройка микрорайона Лошица-7. жилой дом № 4 2023/10 8,5 1,1 2021 71,72024/8 5 995 3949 664 863
д60522651

13 Капитальный ремонт с модернизацией ГУО "Ясли-
сад № 262" по ул.Солнечная, 17

2023/11 11,5 1,5 2023 902024/12 5 428 8367 823 823
д60522657

13.03.2025 Страница 1 из 3



Таблица 2. Объекты незавершенного строительства, 
 зарегистрированные в  республиканской базе данных на 01.01.2025 года

Наименование объекта Нормат. 
продолж. 

стр-ва 
(мес.)

Дата 
начала 
строи-

тельства

Суммарная 
продолжи-
тельность 
приостано-
вок (мес)

N 
п/п

иден-
тиф

1 32 4А

Год 
составления 
проектной 

документации
 (1991, 2006 - 
в уровне цен)

6

% 
готов
ности

8

Расчетная 
дата 

завершенияст
роительства

5

Использовано 
инвест в руб

9

Господ-
держка 
(жильё)

10

Смет. 
стоимость стр-

ва (руб..)

7
14 Реконструкция гинекологического, хирургического и 

психоневрологического корпусов учреждения 
здравоохранения 6-я городская клиническая 
больница. По ул.Уральской, 5 под размещение 
лечебно-диагностического корпуса клинического 
центра травматологии и ортопеди

2024/4 5 2,8 2023 87,52024/12 785 8772 339 412
д60523555

5001 Многоуровневая автостоянка с объектами торговли 
и обслуживания в жилом районе Лошица 1-я 
очередь

2022/4 16 21,9 2021 15,32025/6 1 126 96836 644 921
д60521421

5002 Эксперементальный многофункциональный 
комплекс "Минск-Мир". Детская поликлиника на 680 
посещений в квартале № 29.11

2023/3 26 2022 80,92025/5 19 353 95557 213 780
д60522660

5003 Строительство детской поликлиники в 
микрорайоне Лошица -9 на 480 посещений в смену 
(включая проектные работы)

2023/4 24,5 2006 47,62025/5 9 844 22144 993 759
д60522659

5004 Строительство многопрофильной поликлиники в 
пос.Восточный

2023/4 40 2019 51,92026/8 26 123 55253 266 537
д60522663

5005 Эксперементальный многофункциональный 
комплекс "Минск-Мир". Взрослая поликлиника на 
850 посещений в квартале № 29.10

2023/5 27 3,0 2022 59,62025/11 14 960 87173 347 195
д60522661

5006 Жилай многоквартирная застройка в районе 
ул.Притыцкого-ул.Дунина-Марцинкевича, 2-я 
очередь строительства. Инженерные сети, 
благоустройство

2023/8 49 2,5 2022 622027/12 5 081 74122 780 103
д60522664

5007 Застройка микрорайона Лошица-10  (включая 
очереди строительства)

2023/10 28,5 2022 10,52026/3 2 053 80330 263 243
д60522662

5008 Группа многоквартирных жилых домов в жилом 
квартале "Магистр" по ул.Ф.Скорины,

2023/12 23 2023 64,92025/11 15 123 49835 993 277
д60522771

#5009 Дошкольное учреждение образования в 
пос.Восточный

2023/12 12 0,3 2021 58,72025/1 5 393 02015 057 991
д60523557

5010 Жилая многоквартирная застройка в р-не 
ул.Притыцкого-ул.Дунина-Марцинкевича, 4-я 
очередь строительства

2024/1 23,5 2023 43,22026/1 25 070 26477 729 608
д60522772

5011 Жилай многоквартирная застройка в районе 
ул.Притыцкого-ул.Дунина-Марцинкевича, 3-я 
очередь строительства.

2024/1 14,5 4,0 2023 55,32025/8 5 445 58012 631 740
д60523559

5012 Строительство нового дополнительного корпуса на 
100 мест в ГУ "Психневрологический дом-интернат 
для престарелых и инвалидов № 1.

2024/2 18,5 2,2 2021 27,12025/11 3 830 30718 723 117
д60523561

5013 Многоквартирный жилой дом по ул.Рыбалко, 20 2024/3 16,5 4,0 2023 1,22025/12 1 041 27918 596 968
д60522851

5014 Город-спутник Смолевичи. Квартал № 2. средняя 
школа № 20

2024/3 19 2022 23,22025/10 6 601 74054 247 516
д60523562

#5015 Реконструкция храма Александра Невского в 
г.Минске

2024/3 9 2,9 2023 54,32025/3 1 139 5963 042 663
д60523567

5016 Реставрация фасадов, капитальный ремонт с 
модернизацией здания специализированного для 
образования и воспитания (здание школы № 4) 
ул.Красноармейская, 11 и благоустройство 
прилегающей территории

2024/4 10 4,7 2023 11,72025/7 3 568 50523 400 500
д60523558

#5017 Жилая застройка микрорайона Лошица-5 3-я 
очередь

2024/5 2 5,4 2022 852025/1 1 973 03012 731 535
д60523050

5018 Застройка микрорайона Лошица-7. 3-я очередь 
строительства

2024/6 11 2019 102025/5 226 5681 089 261
д60523556

5019 Многоквартирный жилой дом в гр.ул.Прилукская-
ул.Глаголева-2-й Прилукский пер.

2024/8 14 3,0 2024 3,52026/1 1 002 14620 646 420
д60523048

5020 Реконструкция автовокзала "Восточный" под Центр 
технического творчества детей и молодежи

2024/8 16,5 2024 13,72026/1 1 791 36834 083 688
д60523564

5021 Застройка микрорайона Лошица-10. 2- я очередь 
строительства. Жилой дом № Б

2024/10 12 2020 12025/10 464 95724 068 937
д60523563

5022 Эксперементальный многофункциональный 
комплекс "Северный Берег". Ул.Проектируемая № 
7 от ул.Проектируемой № 4 до ул.Проектируемой 6, 
2-я очередь

2024/11 7 2023 2,22025/6 603 56311 134 457
д60523560
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7
5023 Эксперементальный многофункциональный 

комплекс "Северный Берег". Сети водоснабжения, 
водоотведения и инженерные сооружения (участок 
1) 1-я очередь

2024/11 21,5 2024 5,72026/9 4 627 165175 689 916
д60523565

5024 Эксперементальный многофункциональный 
комплекс "Северный Берег". Котельная и сети 
теплоснабжения. (участок 1) 2-я очередь 
стоительства

2024/12 23 2024 0,62026/11 68 45233 149 155
д60523566

Объекты с № 5000 и более – объекты ранее зарегистрированные в БД ОНС как объекты, без превышения нормативного срока 
строительства. В случае превышения нормативного срока строительства по ним, необходимо предоставить в адрес Института 
Форму 4-онс. Если есть основания, продлевающие течение нормативного срока строительства, представить в адрес Института 
данные основания и Форму 4-онс.

#) объекты с расчетной датой завершения в отчетном периоде.
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