Пояснительная записка

к проекту изменения к заданиям на проектирование
ГУВД Мингорисполкома выступает заказчиком на проведение проектно-изыскательских работ и строительства объекта «Проектирование и строительство светофорных объектов 
по ул. Асаналиева вблизи домов 22/1 и 40 в г.Минске»  (далее – Объект) 
в соответствии с Инвестиционной программой г. Минска на 2025 год.

Источник финансирования – бюджет г. Минска.

Задание на проектирование по Объекту согласовано комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий 
на проектирование объектов строительства и утверждено заказчиком 31.07.2024.
Между ГУВД Мингорисполкома и проектной организацией 
ООО «ЭКОМОСТ» заключен договор на проведение проектно-изыскательских работ. 
В адрес заказчика поступило письмо от проектировщика ООО «ЭКОМОСТ» от 15.05.2025 №02-04/666 о необходимости корректировки задания на проектирование по Объекту. 

Изучив полученную информацию, ГУВД Мингорисполкома приняло решение о внесении изменений в задание на проектирование по Объекту
в части: 

по результатам проведения проектно-изыскательских работ, а также в  связи с увеличением стоимости дополнительного оборудования для светофорного регулирования (радиолокационные и блютуз-детекторы), предельная стоимость строительства увеличилась и превысила указанную в утвержденном задании на проектирование по Объекту (п.21.1,21.4).


предполагаемого срока начала строительства Объекта с учетом прохождения государственной экспертизы и оптимальной продолжительности строительства Объекта (п. 21.3);

замены класса сложности К-5 на К-3 (п.36) для прохождения государственной экспертизы строительного проекта и получения положительного заключения экспертизы по Объекту и в соответствии 
с подпунктом 5.3.18 пункта 5.3 строительных норм СН 3.02.07-2020 «Объекты строительства. Классификация».

С учетом изложенного и в соответствии с приложением Г строительных правил СП 1.02.01-2023 «Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации», утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 мая 2023 г. № 53, ГУВД Мингорисполкома выносит вопрос о внесении изменения в задание на проектирование по Объекту 
на комиссию Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий 
на проектирование объектов строительства.
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