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«    »_____ 2025г. изменение №6 к заданию на 
проектирование рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий 
на проектирование объектов строительства 

Изменение №6 к заданию на проектирование

Вид строительства: возведение 
Наименование объекта: «Многоквартирные жилые дома в границах Логойского тракта, ул. Волгоградской, Кнорина, Севастопольской». Проект застройки. 
2-7 очереди строительства. 
Месторасположение объекта: территория Первомайского административного района г.Минска
	Перечень основных данных и 

требований
	Содержание основных данных и требований

	Изменить в пункте 1

«Основание для внесения изменений»
	Пункт 1 задания на проектирование дополнить подпунктами 1.3 и 1.4: 
«1.3 Решение Мингорисполкома от 30.01.2025 №360 «О реорганизации коммунальных унитарных 
дочерних предприятий».

1.4. Письмо государственного предприятия 
«УКС Центрального района г. Минска»:
от 17.03.2025 № 1-9/815 демонтаж ливневого 
колодца 30сущ – НВК изм.6;
от 17.04.2023 № 1-9/1176 ОДД для перекладки 
водопровода по Волгоградской (от Логойского тракта до ул. Кнорина);
от 21.02.2024 № 1-9/675 пересечение теплотрассы по ул.Чернышевского и газопровода – ТС.КЖ изм.2;
от 19.02.2024 № 1-9/600 понижение сети существующей телефонной канализации;
от 14.06.2024 № 1-9/2256 пересечение проектируемой сети К2 и существующих сетей; 
от 13.11.2024 №1-9/4471 переустройство колодца К2сущ.1 по дефектному акту – НК изм.4;
от 15.11.2023 №1-9/3846 пересечение сетей водопровода с существующими сетями УГ5-ПГ11;
от 10.01.2024 №1-9/120 изменения в разделе НВК;
от 03.10.2024 №1-9/3943 снос ТП4444;
от 28.11.2023 №1-9/4025 акт о фактическом состоянии зеленых насаждений;
от 18.11.2024 №1-9/4543 дефектный акт на устройство теплотрассы;
от 24.03.2023 №1-9/926 изменения в разделе ТС;
от 18.09.2024 №1-9/3760 изменения в разделе АР.».

	Изменить в пункте 9

 «Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора на выполнение проектных и изыскательских работ)»
	Пункт 9 задания на проектирование дополнить подпунктами 9.21 и 9.22: 

«9.21 Внести изменения в проектную документацию согласно письмам, изложенным в подпункте 1.4 пункта 1.

9.22 Предусмотреть снос существующего ТП 4444 с составлением отдельного сводного сметного расчета.».

	Изменить в пункте 14
«Наименование заказчика»


	Пункт 14 задания на проектирование изложить в новой редакции:

«Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Заводского района г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100018053 
решением Минского горисполкома от 22.01.2014.

Юридический адрес: 220021, г.Минск, 

пр. Партизанский, 99б-11. 

Р/с BY16 AKBB 3012 0234 9001 1520 0000 

в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, 

ул. Долгобродская, 1, БИК AKBBBY2Х, 

УНП 100018053, ОКПО 14641569.».
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