	СОГЛАСОВАНО*:

Заместитель председателя

Мингорисполкома
_________________А.В.Черников

                                     21.05.2025
	УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора - главный инженер
УП «УКС Мингорисполкома»

________________И.И.Жминько
                                   21.05.2025


*21.05.2025 изменение № 3 к заданию на

 проектирование рассмотрено и одобрено комиссией

 Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий

 на проектирование объектов строительства                   
ИЗМЕНЕНИЕ № 3 К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Вид строительства: возведение.

Наименование объекта: «Жилая многоквартирная застройка в границах ул. Авакяна, Быховской, Пензенской, Сенницкой, Нефтяной, Аэродромной в г.Минске».

Месторасположение объекта: территория Октябрьского административного района г.Минска в границах ул. Авакяна, Быховской, Пензенской, Сенницкой, Нефтяной, Аэродромной.

	Перечень основных 
данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Изменить требования пункта 11: «Предполагаемые сроки начала и окончания строительства»
	Подпункт 11.1 изложить в следующей редакции:

«11.1.  1 очередь: 

Начало – январь 2026 года (утоняется письмом заказчика). 

Окончание – уточняется разделом «Организация строительства».».

	2. Дополнить требованиями пункт 17.1: «Предельная стоимость строительства исходя из бюджета проекта, определенного инвестором»
	17.1.3. Предельная стоимость строительства 1 очереди: 7550 тыс.руб. на 01.02.2025.

	От Заказчика:

УП «УКС Мингорисполкома»

Заместитель директора

по проектно-изыскательским работам

________________ И.Н.Кудина

                                 12.05.2025
	От Проектной организации:

УП «Минскпроект»

Директор
________________ В.В.Зизов
                                 12.05.2025

	Начальник отдела перспективного

проектирования


________________ А.И.Савчук

                                  12.05.2025
	ГИП ____________ С.В.Аленчиков
ГАП ____________ А.А.Козловский
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