












УП «УКС Мингорисполкома»

О представлении информации

В соответствии с протоколом поручений, данных на еженедельном оперативном совещании 16.06.2025 г., государственное предприятие «УКС Запад» (далее – предприятие) по объекту «Возведение общежития в районе улиц Кижеватова и Корженевского в г. Минске» (далее- объект) сообщает следующее.
В установленном порядке оформлен акт выбора размещения земельного участка от 16.04.2025, утвержденный первым заместителем председателя Мингорисполкома Н.А.Лазаревич 18.04.2025г.
Разработана предпроектная (предынвестиционная) документация по объекту, получено согласование комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома от 16.06.2025 №14-6-1/06-467 Ок.
В соответствии с протоколом от 31.07.2025г процедура закупки открытый конкурс по выбору генеральной проектной организации для выполнения проектных и изыскательских работ (строительный проект) признана несостоявшейся. По результатам процедуры закупки из одного источника по выбору генеральной проектной организации для выполнения проектных и изыскательских работ (строительный проект) направлено письмо от 13.08.2025 №01-10/03/5216 о заключении договора ПУ ОАО «МАПИД». Срок выполнения проектно-изыскательских работ 5 месяцев без учета срока рассмотрения проектной документации в органах госстройэкспертизы. Ориентировочный срок получения заключения госстройэкспертизы февраль 2026 г.

Приложение: 1. Письмо государственного предприятия «УКС Запад» от 13.08.2025 №01-10/03/5216 на 1 л. в 1 экз.
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