ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 7
[bookmark: _Hlk161757881]К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 250530 от 29.05.2025 г.
по объекту «Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО "Ясли-сад №446 г.Минска" по ул.Плеханова, 54»

г. Минск                                                                                    «24» ноября 2025 

[bookmark: _Hlk182922841]Коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства Мингорисполкома» (далее УП «УКС Мингорисполкома»), юридический адрес: 220030 г. Минск, ул. Советская, д.17, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя директора-главного инженера Жминько Игоря Ивановича, действующего на основании доверенности от 03.02.2025г. №18-04/693т и Устава, свидетельство о государственной регистрации №0038885, зарегистрированное решением Мингорисполкома от 17.11.2000 №1337, с одной стороны, и  Закрытое акционерное общество «ПМК-55», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице заместителя директора по экономике и финансам Узгорок Елены Станиславовны, действующей на основании доверенности № 41 от 30.07.2025, свидетельство о государственной регистрации № 0175715, зарегистрированное Смолевичским районным исполнительным комитетом 25.08.2020, с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998г. №1450 (далее по тексту – Правила), Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее по тексту – Закон №419-З), результатами процедуры закупки ( протокол от 23.05.2025 № 187ОИ/2 (№ auc0002533793)), заключили настоящее дополнительное соглашение № 7 о нижеследующем:

В связи с увеличением годового лимита финансирования на 2025 год, согласно перечню объектов непроизводственного назначения, подлежащих капитальному ремонту в 2025 году, СТОРОНЫ пришли к соглашению: 
1. Подпункт 2.5.1, 2.5.1.1 пункта 2.5 Договора изложить в следующей редакции:
  «2.5.1. на 2025 год составляет – 5 700 000,00 белорусских рублей (Пять миллионов семьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе:
  2.5.1.1. подрядные работы – 5 700 000,00 белорусских рублей (Пять миллионов семьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% - 950 000,00 (Девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) белорусских рублей.»
2. Подпункт 2.6.1, 2.6.1.1 пункта 2.6 договора изложить в следующей редакции:
 «2.6.1. на 2025 год в пределах выделенного финансирования – 5 700 000,00 белорусских рублей (Пять миллионов семьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе:
  2.6.1.1. подрядные работы – 5 700 000,00 белорусских рублей (Пять миллионов семьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% - 950 000,00 (Девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) белорусских рублей».
[bookmark: _Hlk206487358]3. Приложение №2 «График платежей» на 2025 год изложить в редакции настоящего дополнительного соглашения (прилагаются).
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями СТОРОН, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5. ПРИЛОЖЕНИЕ:
5.1. Приложение №2 «График платежей».

  Заказчик:					       Генподрядчик: 
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